嘉兴市住房和城乡建设局
嘉兴市镇村建设工作4月份进度情况
各县（市、区）住建局、嘉兴港区规划建设局：
2020年是高水平全面建成小康社会的决胜之年，是迎接建党百年的冲刺之年，也是推进城乡建设事业高质量发展的关键之年。根据全市住房和城乡建设工作总体要求，统筹推进我市镇村建设各项工作，高质量、高效率完成年度任务。各地4月份镇村建设工作进度如下：
一、各项工作进展情况
（一）农村危房长效治理工作
根据各县（市、区）上报数据，截至4 月底我市新增农村危房334户（其中农村困难家庭危房173户、农村其他危房161户）。
1.农村困难家庭危房改造情况
截至4月底，全市农村困难家庭危房共173 户，已开工 50户，开工率28.9%，改造完成16 户，完成率9.25%。
从开工率看，平湖市、海宁市和桐乡市居前三位，南湖区、海盐县和嘉兴港区居后三位；从完成率看，海宁市、桐乡市和嘉善县居前三位，平湖市、海盐县、嘉兴港区居后三位。（详见附表1）
2.农村其他危房治理情况
截至4月底，全市农村其他危房共161户，已治理完成 23户。治理完成率14.29% 。
海盐县、南湖区治理完成率居前两位。秀洲区、桐乡市、嘉兴港区暂未发现其他危房。（详见附表2）
（二）农村生活污水处理工作
截至2020年4月底，我市已建成农村生活污水处理设施的行政村755个，受益农户约为38.3万户，处理设施41211个，其中有动力处理设施2854个（30吨以上530个），无动力处理设施38357个。按照“接收、预接收和未接收”实施分期分类接管运维，其中接收15686个，预接收25525个。
1.污水处理设施建设、改造情况。
（1）我市新建设施任务数41个，目前均未启动。
（2）我市提标改造任务数177个，仅海盐县1个设施开工改造，累计投入资金10万元。
（3）我市样板项目任务数54个，目前15个样板点已进入方案准备阶段，桐乡市率先完成1个样板项目建设任务，累计投入资金288万元。（详见附表3）
2.污水处理设施标准化运维管理情况。
省下达我市年度任务数217个，市下达各县（市、区）年度新增任务数383个，因省建设厅正编制《农村生活污水处理设施标准化运维评价标准》，各地污水处理设施进行标准化运维评价工作目前尚未开展。
3.污水处理设施运维监管情况。
从水质监测频次、企业运维频次、政府督查巡查、站长制落实情况等方面存在的问题情况综合来看，海盐县运维监管工作较好，存在问题数量少，嘉善县和嘉兴港区存在问题数量相对较少，其他县（市、区）仍存在较多问题。
（1）水质监测频次情况。截至本月底，全市不同日处理能力的污水处理设施的运维企业水质平均自检频次不满足《浙江省农村生活污水处理设施管理条条例》要求，200吨及以上的水质均未实时上传监测数据，24%的污水处理设施未同期监测进水水质。（详见附表4）
（2）企业运维频次、政府督查巡查、“站长制”落实情况。一是企业运维频次，全市本月每个污水处理设施的运维频次为1.9次。海盐县、桐乡市和秀洲区超过3次，居前三位；平湖市、海宁市和嘉善县运维频次较低，居后三位，其中平湖市本月无运维记录。二是县（市、区）工作督查情况，我市县（市、区）的督查巡查工作尚未全面开展，一季度内仅嘉善县和海盐县开展了巡查工作。三是站长制落实情况，我市本月出动县级站长61人次，镇级站长438人次，村级站长3531人次，巡查发现问题507个，均已全部整改完毕。（详见附表5）
（3）国家水专项示范区落实情况。基于国家水专项的智慧监控平台发现两个示范区中海宁市的污水处理设施离线设施率较高为26.8%。
（三）美丽宜居示范村工作
截至4 月底，我市申请创建国家级美丽宜居示范村1个，申请创建省美丽宜居示范村25个（其中2017年4个，2018年3个，2019年7个，2020年11个）。
1.8个今年待验收示范村（1个国家级、2017年4个省级，2018年3个省级）完成情况
截止4月底，8个待验收示范村已有5个完成建设，2个项目投资额高于90%，海宁市长安镇幸福村进度较慢。
2.7个2021年待验收示范村（2019年7个省级）完成情况
截止4月底，7个待验收示范村已有2个完成建设，3个项目投资额超过85%，桐乡市屠甸镇荣星村和平湖市新仓镇杉青港村进度较慢。
3.11个2020年申请创建示范村资金投入情况
截至4月底，我市2020年申请创建的示范村全部启动，计划总投资9597.45万元，累计完成投资1910.3万元，项目总体投资额19.9%。平湖市林埭镇祥中村和桐乡市大麻镇百福村项目投资额超过50%，桐乡市高桥街道三村村、南湖区新丰镇镇北村、海宁市许村镇科同村和海盐县秦山街道丰山村实施进度较慢，投资额低于10%。（详见附表6）
（四）农房设计落地试点工作进展
省下达我市开展农房设计落地试点任务数3个，我市下达各县（市、区）任务数新启动21个农房设计落地试点计划设计落地农房573户，已经开工433户，开工率达75.6%，完工38户，并继续推进2019年启动的21个农房设计落地试点计划新增建设农户105户，已经开工65户，开工率达61.9%，完工2户。（详见附表7、8）
二、下一步工作要求
（一）农村危房治理改造
1.各地要切实按照《关于做好农村危房常态化长效治理改造工作的通知》（浙建村〔2020〕28号）要求，全面建立农村危房常态化长效治理改造机制，及时发现新出现的农村危房，并做到发现一户、及时鉴定和治理改造一户，切实保障农民群众住房安全和农村困难家庭基本住房条件。
2.全市尚有123 户农村困难家庭危房未开工，138户农村其他危房未完成治理改造。各地要按照《关于决战决胜脱贫攻坚高水平做好农村困难群众危房改造工作的通知》（浙建村〔2020〕39号）文件要求，在6月底前实现现有存量危房不再住人。并按照“发现疑似危房，原则上应当在发现之日起一个月内完成鉴定。存在严重危险的疑似危房，应当立即腾空后再鉴定。”和“鉴定确认的农村危房，原则上应在确认之日起六个月内完成治理改造。”的要求，加快治理改造进度，确保按要求完成治理改造工作。
3.各地要健全危房档案管理，动态发现并经鉴定确认为农村危房后，按“一户一档”要求逐户建立纸质档案，同步将纸质档案相关信息规范录入全省农村住房信息管理系统形成电子档案。
4.各地要切实降低腾空防控比率，腾空防控的危房，要及时采取其他解危措施，自住D级危房，原则上采取拆除或重建的方式改造，彻底消除安全隐患。
（二）农村生活污水处理工作
1.高质量、高标准推进建设改造工作。各地要制定污水处理设施建设改造工作计划，明确每个项目建设改造实施进度，按照现行的标准做好项目管理，确保建设改造后的污水处理设施设计合理、施工质量合格、出水稳定达标。
2.高要求落实污水处理设施标准化运维管理。对照省、市标准化运维考核任务，严格按照《农村生活污水处理设施标准化运维评价标准》要求，加快推进标准化运维的评价、复核、抽查，及时在平台上报阶段进程资料。
3.夯实污水处理设施运维工作机制。根据《浙江省农村生活污水处理设施管理条条例》及相关标准导则要求，夯实水质监测、督查巡查、平台监管、站长制等工作机制，在达到基本要求的同时要提高要求，争先创优，全面提升运维管理水平。
（三）美丽宜居示范村工作
1.加快推进今年8个待验收项目的实施进度，提前做好验收准备。
2.7个2021年待验收示范村要加快项目实施，确保在11月底前项目投资额超过85%。
3.2020年申请创建的11个美丽宜居示范村要加快项目实施，确保在11月底前项目投资额超过50%。
（四）农房设计落地试点工作
1.加快制定当地农房设计落地试点工作计划，并在现有村庄规划、村庄设计的基础上，深化试点村农房设计建设方案，梳理村庄内农房布局，编制农房设计方案图
2.2019年确定的21个农房设计落地试点村要尽快出成效，及时总结经验做法，积极配合编制《江南民居》图集。
3.2020年省建设厅确定的3个省级农房设计落地试点村要求尽快完成农房设计落地试点各项建设任务内容。
4.2020年新增的21个市级农房设计落地试点村，要求全面启动各项农房设计落地试点工作，启动建设农房数不少于村庄总农房数的20%。
5.进一步加强辖区内的农村建筑工匠诚信管理，及时组织工匠培训。
嘉兴市住房和城乡建设局
2020年5月25日
抄送：省住建厅、市委办、市府办、市人大办、市政协办,沈晓红副市长,肖建国副秘书长。
附表1
嘉兴市农村困难家庭危房改造进度情况表
截至2020年4月底
	序号
	县
（市、区）
	危房数
（户）
	开工
（户）
	占比
（%）
	改造完成数
（户）
	占比（%）

	1
	南湖区
	23
	2
	8.7
	1
	4.4

	2
	秀洲区
	58
	11
	19.0
	3
	5.2

	3
	嘉善县
	14
	2
	14.3
	1
	7.1

	4
	平湖市
	33
	18
	54.6
	0
	0

	5
	海盐县
	5
	0
	0
	0
	0

	6
	海宁市
	32
	15
	46.9
	9
	28.1

	7
	桐乡市
	6
	2
	33.3
	2
	33.3

	8
	港区
	2
	0
	0
	0
	0

	
	合计
	173
	50
	28.9
	16
	9.3


附表2
嘉兴市农村其他危房治理进展情况表
截至2020年4月底
	序号
	县（市、区）
	危房数
（户）
	已治理
（户）
	未治理
（户）
	完成率（%）

	1
	南湖区
	138
	16
	122
	11.6

	2
	秀洲区
	0
	╱
	╱
	╱

	3
	嘉善县
	1
	0
	1
	0

	4
	平湖市
	3
	0
	3
	0

	5
	海盐县
	16
	7
	9
	43.8

	6
	海宁市
	3
	0
	0
	0

	7
	桐乡市
	0
	╱
	╱
	╱

	8
	港区
	0
	╱
	╱
	╱

	
	合计
	161
	23
	138
	14.3


附表3
嘉兴市农村生活污水处理项目建设进度情况表
至2020年4月底
	县（市）     区
	新建设施
	
	提标改造
	样板示范项目建设
	标准化运维

	
	年度任务（个）
	开工
（个）
	已完成（个）
	已完成投资（万元）
	年度任务（个）
	开工
（个）
	已完成（个）
	已完成投资（万元）
	年度任务（个）
	开工
（个）
	已完成（个）
	已完成投资（万元）
	年度任务（个）
	已完成（个）

	南湖区
	1
	0
	0
	0
	4
	0
	0
	0
	4
	0
	0
	0
	33
	0

	秀洲区
	2
	0
	0
	0
	5
	0
	0
	0
	5
	0
	0
	0
	86
	0

	嘉善县
	17
	0
	0
	0
	13
	0
	0
	0
	9
	0
	0
	0
	16
	0

	平湖市
	0
	0
	0
	0
	46
	0
	0
	0
	8
	0
	0
	0
	46
	0

	海盐县
	0
	0
	0
	0
	10
	1
	0
	10
	8
	0
	0
	0
	0
	0

	海宁市
	0
	0
	0
	0
	41
	0
	0
	0
	10
	0
	0
	0
	170
	0

	桐乡市
	4
	0
	0
	0
	8
	0
	0
	0
	9
	1
	1
	288
	32
	0

	港区
	17
	0
	0
	0
	50
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	合计
	41
	0
	0
	0
	177
	1
	0
	10
	54
	1
	1
	288
	383
	0


备注：数据源来自各县（市、区）上报的月报。
附表4
嘉兴市农村生活污水处理设施运维管理水质监测频次统计表
至2020年4月底
	县
（市、区）
	运维企业进水同期自检比例（%）
	运维企业出水自检频次
	委托检测频次

	
	
	户用处理设备
	30吨以下集中处理设施
	30吨及以上不足200吨的集中式处理设施
	200及以上集中处理设施
	30吨及以上不足200吨的集中式处理设施

	
	100%
	半年1次
	季度1次
	月度1次
	实时
	季度1次

	南湖区
	0.00 
	0.13 
	1.03 
	0.98 
	/
	0.00 

	秀洲区
	86.69 
	0.00 
	0.86 
	0.92 
	/
	0.05 

	嘉善县
	90.84 
	0.09 
	1.07 
	0.47 
	/
	0.54 

	平湖市
	75.00 
	/
	5.29 
	0.93 
	/
	0.00 

	海盐县
	95.80 
	0.00 
	3.50 
	1.00 
	/
	0.33 

	海宁市
	70.00 
	/
	0.39 
	0.18 
	/
	0.00 

	桐乡市
	79.82 
	0.00 
	1.19 
	0.87 
	0.78 
	0.00 

	港区
	98.99 
	2.42 
	6.00 
	1.00 
	/
	0.00 

	合计
	69.78 
	0.94 
	0.96 
	0.58 
	0.78 
	0.05 


备注：1.数据源来自市监管服务平台2-4月水质数据；
2.带下划线字体为未满足运维要求。
附表5
嘉兴市农村生活污水处理设施日常运维监管情况统计表
至2020年4月底
	县（市、区）
	企业运维情况
	政府督查巡查情况
（县级每季度不少于1次）
	站长制落实情况

	
	运维次数
	设施数
	每个设施运维平均次数
	
	

	
	
	
	
	
	县级站长巡查次数
	镇级站长巡查次数
	村级站长巡查次数
	发现问题
	整改问题

	南湖区
	1298
	844
	1.5
	0
	2
	5
	714
	120
	120

	秀洲区
	1412
	466
	3.0
	0
	6
	65
	1423
	17
	17

	嘉善县
	360
	268
	1.3
	34
	1
	9
	150
	140
	140

	平湖市
	0
	82
	0.0
	0
	46
	160
	640
	129
	129

	海盐县
	410
	44
	9.3
	9
	2
	7
	15
	19
	19

	海宁市
	752
	687
	1.1
	0
	0
	174
	505
	75
	75

	桐乡市
	740
	221
	3.3
	0
	3
	17
	32
	4
	4

	港区
	587
	241
	2.4
	0
	1
	1
	52
	3
	3

	合计
	5559
	2853
	1.9
	43
	61
	438
	3531
	507
	507


备注：1.企业运维次数、设施数和政府督查巡查来自市监管服务平台2-4月数据；
2.站长制数据来自各县（市、区）上报的月报；
3.带下划线字体为未满足运维要求。
附表6
国家、浙江省美丽宜居示范村工程实施情况进度汇总表
至2020年4月底
	序号
	县（市）      区
	镇村名称
	示范村级别
	申请时间
	验收
时间
	计划
总投资
	今年计划完成投资
	当月完成投资
	2020年以来累计完成投资
	项目启动以来累计投资
	完成投资占比计划投资(%)

	1
	海盐县
	秦山街道永兴村
	国家级
	2016
	2020
	3317.0 
	0.0 
	0.0 
	0.0 
	3317.0 
	100.0 

	2
	南湖区
	新丰民丰村
	省级
	2017
	2020
	2084.0 
	0.0 
	0.0 
	0.0 
	2607.0 
	125.1 

	3
	秀洲区
	王店镇花鸟港村
	省级
	
	
	975.0 
	137.0 
	38.0 
	38.0 
	876.0 
	90.0 

	4
	海宁市
	袁花镇镇东村
	省级
	
	
	465.0 
	0.0 
	0.0 
	0.0 
	465.0 
	100.0 

	5
	桐乡市
	乌镇镇民合村
	省级
	
	
	1380.0 
	0.0 
	0.0 
	0.0 
	1380.0 
	100.0 

	6
	南湖区
	凤桥茜柳村
	省级
	2018
	
	889.0 
	0.0 
	0.0 
	0.0 
	889.0 
	100.0 

	7
	平湖市
	广陈镇泗泾村
	省级
	
	
	1538.2 
	0.6 
	0.0 
	0.0 
	1537.6 
	99.9 

	8
	海宁市
	长安镇兴福村
	省级
	
	
	1284.8 
	745.8 
	74.8 
	149.6 
	688.6 
	54.0 

	9
	南湖区
	凤桥新民村
	省级
	2019
	2021
	634.5 
	0.0 
	0.0 
	0.0 
	577.5 
	91.0 

	10
	秀洲区
	洪合镇建北村
	省级
	
	
	802.5 
	53.9 
	9.9 
	9.9 
	758.5 
	100.0 

	11
	嘉善县
	姚庄镇横港村
	省级
	
	
	1635.0 
	0.0 
	0.0 
	0.0 
	1635.0 
	100.0 

	12
	平湖市
	新仓镇杉青港村
	省级
	
	
	528.2 
	270.0 
	40.0 
	40.0 
	298.2 
	56.0 

	13
	海盐县
	澉浦镇六里村
	省级
	
	
	1652.0 
	1652.0 
	0.0 
	0.0 
	1313.2 
	79.5 

	14
	海宁市
	周王庙镇云龙村
	省级
	
	
	3657.0 
	0.0 
	0.0 
	0.0 
	3657.0 
	100.0 

	15
	桐乡市
	 屠甸镇荣星村
	省级
	
	
	1462.0 
	386.0 
	0.0 
	15.0 
	431.0 
	29.5 

	16
	南湖区
	新丰镇镇北村
	省级
	2020
	2022
	891.0 
	0.0 
	0.0 
	40.0 
	40.0 
	4.5 

	17
	嘉善县
	姚庄镇金星村
	省级
	
	
	745.0 
	360.0 
	0.0 
	171.0 
	171.0 
	0.2 

	18
	嘉善县
	罗星街道鑫锋村
	省级
	
	
	188.3 
	188.3 
	8.1 
	8.1 
	8.1 
	0.0 

	19
	平湖市
	林埭镇祥中村
	省级
	
	
	140.0 
	0.0 
	0.0 
	57.0 
	57.0 
	40.7 

	20
	平湖市
	独山港镇周家圩村
	省级
	
	
	140.0 
	140.0 
	45.5 
	45.5 
	45.5 
	32.0 

	21
	海盐县
	秦山街道丰山村
	省级
	
	
	1305.0 
	1305.0 
	44.0 
	74.0 
	74.0 
	5.6 

	22
	海盐县
	通元镇雪水港村
	省级
	
	
	1325.0 
	1325.0 
	197.0 
	252.0 
	252.0 
	19.0 

	23
	海宁市
	许村镇科同村
	省级
	
	
	1075.0 
	700.0 
	95.0 
	150.0 
	150.0 
	14.0 

	24
	海宁市
	长安镇金港村
	省级
	
	
	626.2 
	106.2 
	106.2 
	106.2 
	106.2 
	17.0 

	25
	桐乡市
	大麻镇百富村
	省级
	
	
	370.0 
	300.0 
	15.0 
	190.0 
	190.0 
	51.4 

	26
	桐乡市
	高桥街道三村村
	省级
	
	
	423.0 
	423.0 
	0.0 
	0.0 
	0.0 
	0.0 


备注：1.数据来自各县（市、区）上报的月报；
2.带下划线字体为达到年度目标

附表7
2019年农房设计落地试点新增建房进度表 

至2020年4月底
	县市区
	镇（街道）
	行政村
	自然村
	总数
	去年完成
	新增计划
	开工数
	完工数

	南湖区
	凤桥镇
	永红村
	沈方村
	36
	4
	2
	0
	0

	
	新丰镇
	镇北村
	胡家头
	17
	1
	1
	1
	0

	
	大桥镇
	由桥村
	8组9组
	34
	2
	3
	1
	0

	秀洲区
	王店镇
	南梅村
	蒋中村
	32
	2
	0
	0
	0

	
	王江泾镇
	古塘村
	沈家浜
	81
	6
	4
	2
	0

	
	新塍镇
	天福村
	薛家浜
	60
	6
	1
	1
	0

	嘉善县
	姚庄镇
	北鹤村
	北姚浜
	95
	28
	0
	0
	0

	
	陶庄镇
	汾南村
	姚溇浜
	83
	1
	0
	3
	0

	
	大云镇
	东云村
	拖鞋浜
	28
	2
	0
	0
	0

	平湖市
	广陈镇
	龙萌村
	东网船浜
	40
	3
	8
	5
	0

	
	新仓镇
	三叉河村
	平家潭
	99
	5
	20
	1
	0

	
	新埭镇
	兴旺村
	毛家圩
	66
	4
	14
	5
	0

	海盐县
	秦山街道
	永兴村
	文溪坞
	50
	3
	8
	8
	0

	
	澉浦镇
	紫金山
	紫云里
	30
	2
	5
	5
	0

	
	通元镇
	丰义村
	姜家堰
	58
	3
	9
	9
	0

	海宁市
	黄湾镇
	尖山村
	尖山时光
	40
	40
	0
	0
	0

	
	许村镇
	科同村
	科同桥
	28
	24
	0
	0
	0

	
	丁桥镇
	新仓村
	梁家墩
	35
	3
	0
	0
	0

	桐乡市
	梧桐街道
	桃园村
	桃园头
	62
	3
	3
	3
	0

	
	屠甸镇
	荣星村
	火炉浜
	21
	1
	2
	2
	0

	
	乌镇镇
	民合村
	船丰浜
	56
	5
	25
	19
	2

	合计
	1051
	148
	105
	65
	2


附表8
2020年新增农房设计落地试点工作进度表 

至2020年4月底
	县市区
	镇（街道）
	行政村
	自然村
	农房设计
编制情况
	总数
	计划数
	启动数
	完工数

	南湖区
	凤桥镇
	联丰村
	王祥里
	未编制
	80
	4
	0
	0

	
	新丰镇
	民丰村
	胡家头
	已编制
	33
	3
	3
	0

	
	大桥镇
	 胥山村
	山浜
	已编制
	23
	2
	1
	0

	秀洲区
	王店镇
	庆丰村
	陈保庙桥
	已编制
	48
	6
	3
	0

	
	洪合镇
	建北村
	冯家头
	未编制
	39
	5
	4
	0

	
	新塍镇
	潘家浜村
	夏仁村
	未编制
	70
	6
	0
	0

	嘉善县
	西塘镇
	红菱村
	网埭浜
	已编制
	41
	41
	41
	20

	
	天凝镇
	凝南村
	凝南新社区
	已编制
	160
	160
	137
	0

	
	干窑镇
	黎明村
	施家浜小区
	已编制
	185
	185
	130
	0

	平湖市
	林埭镇
	祥中村
	都家浜
	已编制
	63
	13
	10
	0

	
	独山港镇
	赵家桥村
	横沼
	已编制
	35
	7
	0
	0

	
	曹桥街道
	马厩村
	方家村
	已编制
	30
	6
	1
	0

	海盐县
	百步镇
	农丰村
	小墅里
	未编制
	20
	5
	4
	0

	
	于城镇
	八字村
	费家组
	未编制
	30
	8
	6
	0

	
	通元镇
	雪水港村
	八一组
	未编制
	52
	25
	8
	0

	海宁市
	周王庙镇
	新建村
	梓新景苑
	已编制
	98
	10
	10
	0

	
	周王庙镇
	胡斗村
	上塘头村
	已编制
	31
	2
	2
	0

	
	长安镇
	兴城
	新城小区
	已编制
	186
	15
	15
	0

	桐乡市
	河山镇
	堰头村
	东浜里
	未编制
	63
	63
	52
	18

	
	石门镇
	桂花村
	朱家埭
	未编制
	52
	3
	5
	0

	
	乌镇镇
	西浜村
	邮亭头
	未编制
	41
	4
	1
	0

	合计
	
	1380
	573
	433
	38


