

嘉兴市建设局关于全市农村危房治理工作
6月份进度情况通报
各县（市、区）住建局、嘉兴港区规划建设局：
按照省住建厅部署，我市在今年3月份启动了第二轮农村危房排查治理工作。根据各县（市、区）前期摸底、排查和鉴定，确定我市今年完成439户治理改造任务（其中一般家庭危房88户、困难家庭危旧房改造351户）。根据6月底各地的上报数据，现将工作进展情况通报如下：
一、一般家庭危房治理情况
2019年全市农村一般家庭危房改造任务88户。截至6月底，共治理完成60户（D级15户、C级45户)，其中拆除46户、维修8户、腾空6户。海盐县、南湖区、桐乡市、平湖市已完成今年治理改造目标任务。秀洲区、海宁市推进速度缓慢，治理完成率分别为15.8%和45%。
二、困难家庭危旧房改造进度
2019年全市农村困难群众危旧房改造任务351户。截至6月底，全市共开工230户，开工率65.5%，竣工94户，竣工率26.8%。平湖市、嘉兴港区和桐乡市开工率超过90%，居前三位，南湖区、秀洲区和嘉善县不到50%，居后三位；桐乡市、平湖市和嘉兴港区竣工率超过50%，居前三位，秀洲区、嘉善县和海盐县竣工率偏低，居后三位。
三、下一步工作要求
1、全市尚有121户的困难家庭危旧房未启动改造，各地要加快进度，力争7月底全面开工，确保按时并提前完成年度改造任务。

2、请加快实施辖区内未防未治一般家庭危房的治理改造。

3、请各地提高危房的改造率，通过拆除和维修方式，降低危房腾空率，彻底消除安全隐患。
附件：1、嘉兴市农村困难家庭危旧房改造6月进度情况表
2、嘉兴市农村一般家庭危房治理6月进展情况表

嘉兴市住房和城乡建设局
                               2019年7月16日
附件1：
嘉兴市农村困难家庭危旧房改造6月进度情况表

	排序
	县
（市、区）
	任务数
（户）
	开工
（户）
	占比
	竣工
（户）
	占比

	1
	桐乡市
	94
	85
	90.4%
	59
	62.8%

	2
	平湖市
	24
	24
	100%
	15
	62.5%

	3
	嘉兴港区
	4
	4
	100%
	2
	50%

	4
	南湖区
	16
	6
	37.5%
	4
	25%

	5
	海宁市
	25
	22
	88%
	6
	24%

	6
	海盐县
	16
	10
	62.5%
	2
	12.5%

	7
	嘉善县
	18
	8
	44.4%
	1
	5.6%

	8
	秀洲区
	154
	71
	46.1%
	5
	3.2%

	
	嘉兴市
	351
	230
	65.5%
	94
	26.8%


截至2019年6月底

附件2：

嘉兴市农村一般家庭危房治理6月进展情况表

截至2019年6月底

	排序
	县

（市、区）
	任务数
（户）
	已治理
（户）
	未防未治（户）
	治理完成率

	1
	海盐县
	22
	22
	0
	100%

	2
	南湖区
	7 
	7
	0
	100%

	3
	桐乡市
	6 
	6
	0
	100%

	4
	平湖市
	3 
	3
	0
	100%

	5
	嘉善县
	11
	10
	1
	90.9%

	6
	海宁市
	20
	9
	11
	45%

	7
	秀洲区
	19
	3
	16
	15.8%

	
	嘉兴市
	88
	60
	28
	68.2%


抄送：省住建厅、市委办、市府办、市人大办、市政协办,胡洪鹏副市长, 蔡山林副秘书长。
嘉兴市住房和城乡建设局









