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2020年6月底全市农村困难家庭
危房改造工作情况

6月以来，各县（市、区）进一步落实决战决胜脱贫攻坚农村困难家庭危房改造工作要求，对已确认的农村困难家庭危房积极开展腾空解危，推进改造工作进度。至6月底， 370户农村困难家庭危房已全部腾空，实现了“在6月底前存量危房不住人”的目标；290户危房已开工，占比78.4%，其中已竣工或已安置148户，占比40%。从开工率看，海盐县、嘉兴港区和南湖区居前三位；从完成率看，嘉兴港区、嘉善县、海盐县居前三位。各县（市、区）要把农村困难家庭危房治理改造作为当前的一项重要政治任务，全面落实“一房一方案”，大力度推进危房治理改造工作，确保在今年9月底完成已确认的370户危房治理改造工作。同时要建立农村危房常态化长效治理改造机制，发现一户、治理改造一户，确保动态清零。


附表1
嘉兴市农村困难家庭危房改造进度情况表
                                 截至2020年6月底
	序号
	县（市、区）
	危房数（户）
	已开工（户）
（含已竣工或已安置）
	占比
（%）
	已竣工或已安置（户）
	占比（%）

	
	
	小计
	C级
	D级
	
	
	
	

	1
	南湖区
	34
	18
	16
	32
	94.1%
	13
	38.2%

	2
	秀洲区
	87
	64
	23
	52
	59.8%
	28
	32.2%

	3
	嘉善县
	65
	53
	12
	40
	61.5%
	38
	58.5%

	4
	平湖市
	60
	52
	8
	56
	93.3%
	20
	33.3%

	5
	海盐县
	19
	18
	1
	19
	100.0%
	11
	57.9%

	6
	海宁市
	38
	38
	0
	35
	92.1%
	21
	55.3%

	7
	桐乡市
	65
	58
	7
	54
	83.1%
	15
	23.1%

	8
	港区
	2
	2
	0
	2
	100.0%
	2
	100.0%

	
	合计
	370
	303
	67
	290
	78.4%
	148
	40%






附表2
尚未有完成治理改造户数的镇（街道）
截至2020年6月底
	序号
	县（市、区)
	镇（街道）
	困难家庭危房户数
	开工数（户）
	完成数（户）

	1
	南湖区
	余新镇
	1
	1
	0

	2
	秀洲区
	洪合镇
	1
	0
	0

	3
	
	王江泾镇
	23
	11
	0

	4
	嘉善县
	惠民街道
	4
	0
	0

	5
	
	干窑镇
	3
	0
	0

	6
	平湖市
	独山港镇
	8
	7
	0

	7
	海盐县
	武原街道
	1
	1
	0

	8
	
	望海街道
	1
	1
	0

	9
	
	百步镇
	1
	1
	0

	10
	海宁市
	硖石街道
	5
	3
	0

	11
	桐乡市
	梧桐街道
	3
	3
	0

	12
	
	洲泉镇
	4
	3
	0

	13
	
	大麻镇
	3
	1
	0

	14
	
	河山镇
	2
	2
	0



	报：各县（市、区）政府、嘉兴港区管委会，沈晓红副市长、肖建国副秘书长。



