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嘉兴市建委关于全市农村危房治理工作
3月份进度情况通报

各县（市、区）住建局、嘉兴港区规划建设局：
我市2018年农村C级危房治理改造任务1372户。根据各县（市、区）上报数据，任务完成率93.9%，尚有84户危房未进行治理，各地要切实增强危房治理改造的紧迫感，加大治理改造力度，确保在2018年6月底前全面完成农村危房治理改造。并对2017年已完成治理改造的危房开展质量安全回头看，巩固治理改造成果。现将具体工作进展情况通报如下：
一、总体情况
自2017年以来，全市共治理农村危房2037户(D级735户、C级1302户)，涉及建筑面积29万平方米。其中拆除844户、维修733户、腾空431户、防控待拆迁29户。
二、工作分类开展情况
（一）危房治理改造
全市共治理C级危房1288户，秀洲区、嘉善县、平湖市、海盐县和嘉兴港区已完成了2018年的治理改造目标任务。海宁市完成96.6%、桐乡市完成82.5%、南湖区完成72.5%，其中南湖区凤桥镇、桐乡市崇福镇推进毒素缓慢。
（二）困难群众危旧房改造
农村困难群众危旧房改造开工227户，开工209户，开工率92.1%，竣工177户，年度目标完成率78%。

附件：1、嘉兴市农村危房治理改造3月份进度一览表
      2、嘉兴市2018年农村困难群众危旧房改造工作进度表
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附件1：
                  嘉兴市农村危房治理3月份进度一览表
	排序
	县（市、区）
	任务数
（户）
	完成率
	未治理数
（户）
	未完成治理镇
	治理任务数（户）
	未完成户数
（户）

	1
	秀洲区
	448 
	100%
	0
	
	
	

	2
	平湖市
	165 
	100%
	0
	
	
	

	3
	海盐县
	67 
	100%
	0
	
	
	

	4
	嘉善县
	44 
	100%
	0
	
	
	

	5
	嘉兴港区
	19 
	100%
	0
	
	
	

	6
	海宁市
	291 
	96.6%
	10
	许村镇
	100
	2

	
	
	
	
	
	盐官镇
	25
	8

	7
	桐乡市
	189 
	82.5%
	33
	凤鸣街道
	37
	7

	
	
	
	
	
	崇福镇
	58
	26

	8
	南湖区
	149 
	72.5%
	41
	新丰镇
	17
	8

	
	
	
	
	
	凤桥镇
	61
	33

	嘉兴市
	1372
	93.9%
	84
	




附件2：
	排序
	县（市、区）
	任务数
（户）
	开工
（户）
	开工率
	竣工
（户）
	竣工率

	1
	秀洲区
	53
	53
	100%
	53
	100%

	2
	海宁市
	30
	30
	100%
	30
	100%

	3
	海盐县
	18
	15
	83.3%
	14
	77.8%

	4
	南湖区
	31
	24
	77.4%
	24
	77.4%

	5
	桐乡市
	53
	53
	100%
	32
	60.4%

	6
	平湖市
	42
	34
	81%
	24
	57.1%

	嘉兴市
	227
	209
	92.1%
	177
	78%



嘉兴市2018年农村困难群众危旧房改造工作进度表
