

工程开工报审表

工程名称：嘉兴市污水处理扩容工程外排三期（输送管线及泵站部分）千红路一期污水管线
工程施工
编号：

致：嘉兴市联合污水管网有限责任公司（建设单位）

浙江天成项目管理有限公司（项目监理机构）

我方承担的嘉兴市污水处理扩容工程外排三期（输送管线及泵站部分）千红路一期污水管
线工程施工工程，已完成相关准备工作，具备开工条件，申请于2018年6月14日
开工，请予以审批。

- 1. 设计交底和图纸会审已完成。
- 2. 施工组织设计已有总监理工程师签认。
- 3. 施工单位现场质量、安全生产管理体系已建立，管理及施工人员已到位，施工机械具备使用
条件，主要工程材料已落实。
- 4. 进场道路及水、电、通信等已满足开工条件。

- 附件：1. 开工报告
- 2. 证明文件资料

施工单位（盖章）

项目经理（签字）

2018年6月14日




审核意见：

13/11/12

项目监理机构（盖章）

总监理工程师（签字）

加盖执业印章



审批意见：

建设单位（盖章）

建设单位代表（签字）

2018年6月14日



注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

工程开工报告

工程名称：嘉兴市污水处理扩容工程外排三期（输送管线及泵站部分）千红路一期污水管线工程施工

建设单位	嘉兴市联合污水管网有限责任公司	开工日期	2018年6月14日
监理单位	浙江天成项目管理有限公司	竣工日期	2018年 月 日
施工单位	浙江鸿翔建设集团股份有限公司	工程地点	嘉兴市千红路一期（纺工路~商务大道）
工程内容	施工图范围：采用压力流方式输送，主管采用 DN1400 钢管，设计管线长度为约 545 米。		
建设单位意见：	监理单位意见：	施工单位意见：	
  2018年6月14日	  2018年6月14日	 2018年6月14日	