













竣 工 验 收 证 书 (二)

工程名称	南湖景观区域景观提升工程（南湖片区）	开工日期	2019年8月12日	对工程的质量评价			
施工单位	云南建投中航建设有限公司 上海园林绿化建设有限公司	竣工日期	年 月 日	合格			
合同造价 (万元)	万元	施工决算 (万元)					
验收范围及数量： 南湖景观区域景观提升工程—南湖片区包含会景园、月印岛、湖心岛、勺园、成功堤、无人岛、大草坪、银杏大道、南溪园、菱文化园、英雄园、揽秀园（南苑、广场、北苑）、壕股塔、环湖路（南湖国际和小瀛洲岛）土方及地形塑造、园林绿化、水电安装、灯光亮化、园路、弱电智能化、城市家具、栈道等园林小品、水生态、驳岸、景观桥（南溪园）、景观亭。不含万年桥、长生桥拼宽桥、勺园拼宽桥、英雄园烈士陵园、菱文化园建筑及桥、鸳湖路、市政府北绿地、鸳湖路西侧绿地，详见竣工图。				竣工验收日期		2021年5月8日	
参加竣工验收单位意见							
建设单位	 签名:  (盖章)			设计单位	 签名:  (盖章)		
监理单位	 签名:  (盖章)			施工单位	  签名:   (盖章)		
勘察单位	 签名:  (盖章)			邀请单位	签名: (盖章)		
存在问题及处理意见： 1、验收范围内隐形井盖破损的需及时更换； 2、验收区域内杂草需清除，加强养护管理，更换老化草坪； 3、死亡、病虫害苗木及时更换，按竣工图补种； 4、破损灯具及时修复。							