

嘉城集团服务类及材料设备采购类合同结算审定单

合同名称：嘉兴市残疾人康复中心建设工程施工监理

业主单位：嘉兴市残疾人联合会

代建单位：嘉兴市嘉城建设发展有限公司

乙方单位：浙江经建工程管理有限公司

序号	合同名称	合同价 (元)	送审价 (元)	审定价 (元)	备注
1	嘉兴市残疾人康复中心建设工程 工程施工监理	1674743	1806866	1713584	

审定价合计（大写）

壹佰柒拾壹万叁仟伍佰捌拾肆元整

代建单位：（盖章）

经办人：



日期：2020年11月18日

乙方单位：（盖章）

经办人：



日期： 年 月 日

业主单位：（盖章）

经办人：



日期： 11.23 年 月 日

监 理 费 结 算 书

合同名称：嘉兴市残疾人康复中心建设工程施工监理
 业主单位：嘉兴市残疾人联合会
 代建单位：嘉兴市嘉城建设发展有限公司
 乙方单位：浙江经建工程管理有限公司

序号	名称	工程中标价 (元)	监理费基价 (元)	专业调整 系数	工程复杂度 调整系数	高程调整 系数	优惠 数	系 数	监理费 (元)	备注
1	嘉兴市残疾人康复中心建设工程施工	77773363								
2	嘉兴市残疾人康复中心建设工程装修施工	23320000								
3	嘉兴市残疾人康复中心建设工程配电施工	2419762								
4	嘉兴市残疾人康复中心建设工程室外工程	5447305								
5	减扣-电梯设备款	-1995958								
6	减扣-空调设备款	-2421202								
7	减扣-变配电高压端设备款	-873654								
9	减扣-设备税金(11%)	-581990								
8	减扣-400万(暂列金)	-4000000								中标价544.7305万中有400万(暂列金)已含在7777.3363万中,需扣除.
10	监 理 计 费 额 合 计	99087626	2168847	1.0	1.0	1.0	0.803		1741584	优惠浮动度: -19.7%
11	监理合同履行处罚	-28000							1713584	
12	合计监理费用								1713584	
合同名称：嘉兴市残疾人康复中心建设工程施工监理合同结算										
合计金额大写：壹佰柒拾壹万叁仟伍佰捌拾肆元整										

监理费基价=181+ (218.6-181) * (9908.7626-8000) / (10000-8000) =216.8847万元

编制：章晶

复核：徐剑雄