

竣工验收证书

工程名称	嘉兴市南湖湖滨区域改造提升工程-南湖路南湖路桥	开工日期	2020年6月30日	工程已按施工合同要求完成，经验收检查，外观项目，量测项目及资料核查均符合有关标准的规定，综合评定为： <u>合格</u> 。	
施工单位	恒祥市政园林有限公司	竣工日期	2021年6月20日		
合同造价 (万元)	2358.9560万元	施工决算 (万元)			
验收范围及数量： 南湖路：滨河路至南溪西路，设计桩号 K0+038.991~K1+381.604，设计长度约 1342.613 米，道路红线标准宽度为 20 米。 雨水管主管径为 DN600-DN1000，管长约 1496.8m。雨水连管 DN225、DN315，管长约 750.7m。 污水管向南接入南溪西路污水主管。污水采用管径为 DN315-DN400，管材采用玻璃钢夹砂管，管长约 1373.66m。拖拉 PE 管 dn315，长约 80m。 新建桥梁跨越纺工桥港桥梁，与河道正交，采用一跨实腹式钢筋混凝土拱桥，桥梁全长 31.4 米。				竣工验收日期	2021年9月23日
参加竣工验收单位意见					
建设单位	 签名：(盖章)		设计单位	 签名：(盖章)	
监理单位	 签名：(盖章)		施工单位	 签名：(盖章)	
勘察单位	 签名：(盖章)		邀请单位	签名：(盖章)	
存在的问题及处理意见： 1. 个别雨水篦子局部变形，被投诉需进行更换调整 2. 个别污水井因雨水不到位进行修复 3. 个别雨水口拉拔不到位，被投诉修复 4. 个别雨水管道空间不到位进行修复					