













竣工验收证书(一)

工程名称	南湖景观区域景观提升工程设计施工总承包(南湖片区)	开工日期	2019年8月12日	对工程的质量评价	
施工单位	云南建投中航建设有限公司 上海园林绿化建设有限公司	竣工日期	年 月 日	合格	
合同造价 (万元)	万元	施工决算 (万元)			
验收范围及数量: 南湖景观区域景观提升工程设计施工总承包-南湖片区 环南湖片区包含万年桥、长生桥拼宽桥、勺园拼宽桥、揽秀园开关站、英雄园开关站、英雄园烈士陵园、菱文化园建筑及桥、鸳湖路、市政府北绿地、曹王庙绿化、荷花池停车场、新增城市家具、市政灯杆、标牌刷漆, 详见竣工图。				竣工验收日期	2021年10月25日
				参加竣工验收单位意见	
存在问题及处理意见: 1、英雄园灯具密封胶细节处理, 枯枝及时清理。 2、市政府北老石板表面水泥砂浆整改, 入口增加喇叭口, 开裂的老石板更换。 3、长生桥北石子清理, 苗木补种。 4、荷花池停车场内, 转角新增钢管警示桩, 死苗及时补种。 5、鸳湖路配电箱增加鸡爪槭, 下穿桥增加球类植物, 南湖国际停车场石材修补, 绿化支撑清理, S弯和口袋公园草坪重新铺种整改, 绿化带中沥青块、石块清理。厕所位置, 迎湖桥位置增加汀步。 6、迎湖桥配电箱表面掉漆, 需处理。 7、加强绿化养护。				建设单位	设计单位
				监理单位	施工单位
				勘察单位	邀请单位
				签名:  (盖章) 	签名:  (盖章) 
				签名:  (盖章) 	签名:   (盖章)  
				签名:  (盖章) 	签名: (盖章)