

# 工程开工报审表

工程名称：嘉兴市污水处理扩容工程外排三期（输送管线及泵站部分）1#泵站扩容管线迁移基

致：嘉兴市联合污水管网有限责任公司（建设单位）

浙江经建工程管理有限公司（项目监理机构）

我方承担的嘉兴市污水处理扩容工程外排三期（输送管线及泵站部分）1#泵站扩容管线迁移基坑围护工程，已完成相关准备工作，具备开工条件，申请于2020年5月20日开工，请予以审批。

- 1. 设计交底和图纸会审已完成。
- 2. 施工组织设计已有总监理工程师签认。
- 3. 施工单位现场质量、安全生产管理体系已建立，管理及施工人员已到位，施工机械具备使用条件，主要工程材料已落实。
- 4. 进场道路及水、电、通信等已满足开工条件。

- 附件：1. 开工报告
2. 证明文件资料

施工单位（盖章）

项目经理（签字）

2020年5月20日

审核意见：

同意开工

项目监理机构（盖章）

总监理工程师（签字、加盖执业印章）

陆树峰

2020年5月20日

审批意见：

建设单位（盖章）

建设单位代表（签字）

2020年5月20日



坑围护

编号：

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

# 工程开工报告

工程名称：嘉兴市污水处理扩容工程外排三期（输送管线及泵站部分）1#泵站扩容管线迁移基坑围护

|   |   |   |            |
|---|---|---|------------|
| 建设单位  | 嘉兴市联合污水管网有限责任公司   | 开工日期  | 2020年5月20日 |
| 监理单位  | 浙江经建工程管理有限公司  | 竣工日期  | 年 月 日      |
| 施工单位  | 浙江兴远建设有限公司  | 工程地点  | 1#泵站       |
| 工程内容  | 施工图范围内的污水管道迁移施工。  |   |            |
| 建设单位意见：<br><br> | 监理单位意见：<br><br>同意开工<br> | 施工单位意见：<br><br> |            |