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[bookmark: _GoBack]嘉兴市建委关于全市农村危房治理工作
4月份进度情况通报

各县（市、区）住建局、嘉兴港区规划建设局：
我市2018年农村C级危房治理改造任务1372户。根据各县（市、区）上报数据，任务完成率99.1%，尚有13户危房未进行治理，南湖区应加快治理改造进度。各地要对2017年已完成治理改造的危房开展质量安全回头看，巩固治理改造成果。现将具体工作进展情况通报如下：
一、总体情况
自2017年以来，全市共治理农村危房2108户(D级735户、C级1359户)，涉及建筑面积33万平方米。其中拆除885户、维修779户、腾空444户。
二、工作分类开展情况
（一）危房治理改造
全市共治理C级危房1359户，秀洲区、嘉善县、平湖市、海盐县、海宁市、桐乡市和嘉兴港区已完成了2018年的治理改造目标任务。南湖区推进速度缓慢，完成91.3%。
（二）困难群众危旧房改造
2018年农村困难群众危旧房改造任务227户，其中已开工227户，开工率100%，已竣工204户，年度目标完成率89.9%。

附件：1、嘉兴市农村危房治理改造4月份进度一览表
      2、嘉兴市2018年农村困难群众危旧房改造工作进度表
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附件1：
                  嘉兴市农村危房治理4月份进度一览表
	排序
	县（市、区）
	任务数
（户）
	完成率
	未治理数
（户）
	未完成治理镇
	治理任务数（户）
	未完成户数
（户）

	1
	秀洲区
	448 
	100%
	0
	
	
	

	2
	平湖市
	165 
	100%
	0
	
	
	

	3
	海盐县
	67 
	100%
	0
	
	
	

	4
	嘉善县
	44 
	100%
	0
	
	
	

	5
	嘉兴港区
	19 
	100%
	0
	
	
	

	6
	海宁市
	291 
	100%
	0
	
	
	

	7
	桐乡市
	189 
	100%
	0
	
	
	

	8
	南湖区
	149 
	91.3%
	13
	新丰镇
	17
	3

	
	
	
	
	
	凤桥镇
	61
	10

	嘉兴市
	1372
	99.1%
	13
	






附件2：

	排序
	县（市、区）
	任务数
（户）
	开工
（户）
	开工率
	竣工
（户）
	竣工率

	1
	秀洲区
	53
	53
	100%
	53
	100%

	2
	南湖区
	31
	31
	100%
	31
	100%

	3
	海宁市
	30
	30
	100%
	30
	100%

	4
	平湖市
	42
	42
	100%
	39
	92.9%

	5
	海盐县
	18
	18
	100%
	16
	88.9%

	6
	桐乡市
	53
	53
	100%
	35
	66%

	嘉兴市
	227
	227
	100%
	204
	89.9%


嘉兴市2018年农村困难群众危旧房改造工作进度表


