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关于印发《嘉兴市大花园建设行动计划
2022年工作要点》的通知
各县（市、区）人民政府、嘉兴经济技术开发区（国际商务区）、嘉兴港区管委会，市级有关部门（单位）：

为加快推进绿色转型发展，打造“诗画浙江”嘉兴样板，按照省大花园建设统一部署，现将《嘉兴市大花园建设行动计划2022年工作要点》印发给你们。

请各地、各部门高度重视、周密部署，做好相关协调推进工作，确保年度目标任务全面完成。

附件：嘉兴市大花园建设行动计划2022年工作要点
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附件
嘉兴市大花园建设行动计划2022年工作要点
2022年是全省大花园建设关键之年，也是嘉兴市大花园建设的重点发力年。全市大花园建设坚持以习近平生态文明思想为指导，深入践行“绿水青山就是金山银山”发展理念，围绕忠实践行“八八战略”、奋力打造“重要窗口中最精彩板块”主题主线，以重大改革、重点平台、重大项目、重点行动、重大活动为抓手，按照省级工作部署，全力完成大花园建设行动计划阶段性目标任务，加速建设全域美丽全民富裕大花园，持续擦亮绿色低碳循环城市金名片，为建设高质量发展建设共同富裕示范区典范城市奠定坚实基础。

一、打造重点载体平台
以大花园示范县、耀眼明珠、重点平台等一批标志性工作建设为载体，优化市域大花园布局，为美丽嘉兴增添靓丽色彩。

1.深化大花园示范县建设。积极开展大花园示范县年度评估工作，桐乡市配合开展大花园建设验收工作。（责任单位：桐乡市人民政府）学习全省示范县建设经验模式，选取适合本地的经验进行推广复制，推动全市大花园建设提质扩面。〔责任单位：市发展改革委、市生态环境局、市交通运输局、市文化广电旅游局，有关县（市、区）人民政府，以下工作均需有关县（市、区）人民政府落实，不再列出〕
2.培育评选“耀眼明珠”。持续深化“耀眼明珠”培育工作，遴选嘉兴市大花园耀眼明珠，推荐参与全省耀眼明珠评选。（责任单位：市发展改革委）推进省级大花园重点平台嘉兴运河休闲旅游区建设，开展平湖市、秀洲区、海宁市景区城提质工程，支持盐官、南北湖创建国家5A级景区，持续推进大云国家旅游度假区创建。〔责任单位：市文化广电旅游局，有关县（市、区）人民政府〕
3.积极推进“串珠成链”。持续推进诗路文化带建设，加快大运河诗路文化带和钱塘江诗路文化建设，持续推进大运河（市区段）和王江泾、濮院、长安、盐官等京杭大运河、钱塘江沿线古镇文旅项目建设，高水平打造江南水乡古镇集聚群。（责任单位：市发展改革委、市文化广电旅游局）组织参与浙江省第三届诗路文化带景区讲解员大赛、诗路黄金旅游带“串珠成链”主题活动等。（责任单位：市文化广电旅游局）持续推进全市绿道网建设，加快构建省、市、城市、社区（街道）四级绿道体系，重点做好跨市（县）域绿道交界面衔接和贯通工作，全面实施《嘉兴市绿道网专项规划（2020-2035）》，力争全年新建绿道70公里以上。提高农村公路行驶舒适性、安全性，全面提升农村公路路况水平和综合服务能力，2022年全市实施农村公路新改建、养护工程380公里。（责任单位：市建设局、市交通运输局）
4.高能级推进全域旅游发展。深化省“百千万工程”创建工作，巩固全域旅游创建成果。高质量推进旅游景区建设，推进A级旅游景区服务大提升，提高旅游景区品质和服务水平。推进平湖市创建浙江省5A级景区城；持续推进景区城品质提升，实现景区城高品质全覆盖；加快全市景区镇创建和提升步伐，全年创建（晋升）景区镇5个；继续推进景区村庄旅游发展监测评价，提升3A级景区村庄品质，加快美丽乡村升级版建设，打造平原地区村庄景区化建设嘉兴样本。加大全域旅游示范县（市、区）创建力度，嘉兴全域旅游示范县（市、区）覆盖率力争达到70%。高要求推进“微改造、精提升”，加强对各试点单位的监测评价，优胜劣汰开展新一轮试点创建工作。加强重点领域改造提升，重点围绕A级旅游景区、旅游度假区、景区城、景区镇、民宿等旅游接待场所，不断提升旅游业人性化、现代化、集约化、品质化、国际化水平，全年完成200个以上“微改造”示范点，推选10个以上参与省级最佳案例评比。推进景区村庄2.0版建设，开展景区村庄提质扩面工程，有序推进村庄景区化创建工作，以“一村一品”为特色开发旅游产品和休闲产品，积极引进乡村新业态，丰富现代旅游文化内涵，重点发展农业非遗体验、农产品精加工等，“沉浸式体验”活动，增强景区村庄市场吸引力。（责任单位：市文化广电旅游局）

5.实施城乡风貌整治提升专项行动。围绕嘉兴新时代城乡风貌主题，积极改善城乡风貌生态人文格局，构建“山水林田湖”相融的城乡景观体系。力争建成省级城乡风貌样板区8个，争创“新时代富春山居图城市样板区”2个、“新时代富春山居图县域样板区”1个，全年投资195.30亿元以上。提升具有嘉兴基因的风貌节点，重点推进“南湖天地城市新区、嘉善圆梦归谷特色产业区、海宁硖石传统风貌区”等风貌样板区建设。以“市域全覆盖、市县大联动、投资带动超500亿”为目标，将未来社区作为建设共同富裕现代化基本单元，统筹未来社区和老旧小区改造，创新探索“投建管运”一体化可持续运营机制，打造具有嘉兴辨识度的未来社区品牌，年内未来社区试点创建项目总数达到29个，累计建成9个以上未来社区，完成投资491.67亿元以上。率先推行城乡风貌公共治理平台建设，加快建设全域一体的“风貌嘉”数字化治理平台。擦亮“温暖嘉”社区品牌，结合2022年“温暖嘉”社区重点项目，将“全域未来社区”理念融入老旧小区改造，统筹城镇社区公共服务设施布局，建设一批先行示范“温暖嘉”社区，探索“温暖嘉”共建共治共享机制，2022年开工改造不少于9个央补计划内的城镇老旧小区。全年实施500个以上美丽城镇建设项目，完成投资200亿元以上；建成10个左右省级样板，实现30个左右基本达标。（责任单位：市建设局）
6.积极推进未来乡村试点建设。按照全省未来乡村“一统三化九场景”的要求，稳步推进省级试点建设。制定嘉兴市全域未来乡村建设实施方案，实施未来乡村“1579”建设行动，常态化开展工作督促和业务指导，及时总结推广和宣传成功经验，打造农业农村现代化先行示范和共同富裕典范城市。坚持城乡融合发展，立足城乡同步现代化和城乡共富共美，加强未来乡村和未来社区协同推进机制建设，统一谋划、同步推进、统筹运营。启动20个左右未来乡村试点建设。（责任单位：市农业农村局）
7.扎实推进美丽河湖建设。以海塘安澜千亿工程和防汛薄弱环节为重点，加快推进嘉兴中心河拓浚及河湖连通工程等重大水利项目前期，新开工加固海塘16公里。加快推进全市美丽河湖建设，高质量建设省、市级美丽河湖20条（个），其中省级美丽河湖11条（个），推进美丽河湖从“良好生态”向“美好生活”的转变，同步开展水美乡镇建设15个。以提高区域防洪排涝能力为主要目的，完成中小河流治理87.7公里；以夯实生态绿色基底、建设碧水嘉兴为目标，完成河湖清淤450万方。（责任单位：市水利局、市治水办）
8.科学推进国土绿化。落实省新增百万亩国土绿化行动和千万亩森林质量精准提升工程年度任务，充分挖掘绿化空间潜力，开展城市城镇、公路铁路、河湖海岸、农田乡村等“四大森林”建设，因地制宜实施美丽生态廊道生态修复，组织开展省“一村万树”示范创建活动。新增和改造绿化面积6750亩，创建省“一村万树”示范村10个。（责任单位：市自然资源和规划局）以“公园城市”发展理念为指引，加强嘉兴市城市园林绿化工作，推进各县市城市绿地系统专项规划修编，推进园林绿化建设管理提升，积极开展园林城市（城镇）创建，推荐申报5个以上省级园林城镇，创建10个省级园林式居住区（单位）、3个优质综合公园、5条绿化美化示范路。（责任单位：市建设局）
9.加快实施重大项目建设。全年滚动实施大花园重点项目56个，完成年度计划投资124.17亿元。完善重大项目推进工作季报制度，滚动调整重大项目库。以浙江省“四十百千”、文旅IP金名片和“品质嘉兴”建设等为抓手，加快嘉兴重大文旅项目建设，借助嘉兴中心城市品质提升第二轮行动，以“禾城文化复兴行动”为重点，加快月河高品质步行街、运河文化公园建设。加快盐官音乐文旅项目、杭州湾融创文旅城、濮院古镇有机更新核心景区、开元森泊旅游度假项目建设进程。〔责任单位：市发展改革委、市交通运输局、市生态环境局、市文化广电旅游局、市建设局、市水利局，有关县（市、区）人民政府〕
二、探索重点领域改革
借助国家生态文明示范市建设提升契机，以拓宽“两山”转化通道为重点，探索开展重点领域改革试点，不断健全生态文明建设机制。

10.开展生态产品价值实现机制的探索。出台市级建立健全生态产品价值实现机制实施意见，积极参与省级GEP核算标准制定，组建市级GEP核算专家库。总结农业统计制度改革试点经验，完善生态旅游统计制度。加快桐乡项目审批中GEP应用在全市的推广实践，推进嘉善GEP核算后的应用，形成一批嘉兴市生态产品价值实现典型案例。〔责任单位：市发展改革委、市自然资源和规划局、市统计局、市农业农村局、市市场监督管理局，相关县（市、区）人民政府〕
11.推进“两山银行”试点工作。分批次开展“两山银行”试点建设，首批重点推进南湖、秀洲开展“两山银行”建设探索。组织学习各地“两山银行”运营经验做法，参与省级“两山银行”招商推介会，组织各方资源加入“两山银行”发展联盟。〔责任单位：市发展改革委、市自然资源和规划局、市文化广电旅游局、市农业农村局、市国资委、人行嘉兴市中心支行、嘉兴银保监分局，有关县（市、区）人民政府〕
12.迭代完善生态产品价值实现数字化场景。加快推进桐乡建设GEP辅助决策应用功能模块，形成标志性惠民成果。加强桐乡大花园数字化平台同其他空间治理数字化平台的互联互通，推动数据共享，丰富场景应用。以夯实美丽空间数字底座为目标，持续推进“三维嘉兴”建设。（责任单位：市发展改革委、市财政局、市自然资源和规划局、市政务数据办，桐乡市人民政府）
三、开展专项提升行动
以建设绿色低碳循环城市为方向，开展专项提升行动，夯实大花园建设基础，提升大花园建设品质。
13.绿色低碳发展引领行动。全力推进碳达峰碳中和工作，贯彻落实省市碳达峰行动方案，制定政策清单，多层级推进低碳零碳试点示范。推进平湖市开展低碳试点县建设，加强精准指导，组织开展低碳镇（街道）、低碳村申报建设工作。贯彻落实《嘉兴市循环经济发展“十四五”规划》，充分发挥产业规划、产业政策、要素供给引导作用，支持企业、园区对标绿色制造标准，推进生产过程清洁化、能源利用低碳化、资源利用循环化，加快绿色低碳制造体系建设。新增绿色工厂60家、绿色园区2个、节水型企业20家、清洁生产企业100家。整治淘汰高耗低效企业，制定整治提升方案，分类整治、挂图作战、限时销号。加快节能减碳技术改造，建立节能减碳技术改造项目梯度储备库，推动工业企业、产业园区在能效水平提升、新能源利用和资源综合利用等领域加大节能减碳技术改造力度，力争入围省级重点节能减碳技术改造示范项目10项以上。（责任单位：市发展改革委、市经信局、市生态环境局）

14.循环经济升级行动。实施循环经济“991”行动计划升级版，充分发挥减少资源消耗和降碳的协同作用。推动园区绿色循环升级，组织开展新一轮园区循环化改造，提高“三废”资源化利用水平，争创国家级“无废城市”。健全资源循环利用体系，全力推进废旧物资循环利用体系示范城市建设。推进生活垃圾减量化资源化，深入推进生活垃圾分类，加快完善覆盖全社会的生活垃圾收运处置体系。探索开发区绿色产业链“链长制”试点，加快推进嘉兴光伏绿色低碳产业链“链长制”试点。〔责任单位：市发展改革委、市经信局、市财政局、市生态环境局、市建设局、市农业农村局、市商务局，有关县（市、区）人民政府〕
15.生态环境提升行动。实施碧水行动，市控断面达到或优于Ⅲ类水质比例达到90%。深化碧水绕城绕镇绕村工程，全面推进污水、稻田退水“零直排”，争取全国水生态修复示范城市试点。打好蓝天保卫战，市区PM2.5平均浓度、空气质量优良率达到省定目标，持续开展清新空气示范区建设，改善环境空气质量。打好净土攻坚战，受污染耕地安全利用率、重点建设用地安全利用率达到省定目标，加强污染地块、疑似污染地块管理工作，推进污染地块修复治理工作，做好农业面源污染治理与监督指导国家试点工作。开展“清废行动”，精准提升全市处置能力水平，完成“小微危废收集在线”场景建设。加强生态保护红线监管，联合多部门开展“绿盾”自然保护地监管专项行动，严查违法违规挤占生态空间行为。加强生物多样性保护，开展全市各县（市、区）全域生物多样性调查评估，开展形式多样的宣传和引导。（责任单位：市生态环境局）

16.塑料污染治理专项行动。贯彻落实《塑料污染治理三年攻坚行动计划（2021-2023年）》，印发实施塑料污染治理年度工作要点，持续开展塑料污染治理联合检查专项行动。开展电商、快递、外卖等领域塑料污染专项治理，深入整治过度包装和随意包装，全面推进全市绿色网点、绿色分拨建设。充分利用多种媒介广泛宣传推广塑料污染治理行动，面向农贸市场、商场、超市、社区等重点单位、重点区域持续开展宣传活动。〔责任单位：市发展改革委、市生态环境局、市经信局、市建设局、市农业农村局、市商务局、市市场监督管理局、市文化广电旅游局、市邮政管理局，各县（市、区）人民政府〕
17.绿色金融创新实践行动。加快推进绿色信贷投放，积极探索将碳表现、碳定价纳入授信管理流程，加大对可再生能源、绿色制造等领域的金融支持。发展碳排放权、用能权、排污权等绿色权益抵质押融资业务等。力争2022年绿色信贷增速达20%，绿色贷款余额占比保达到15%。鼓励有条件银行保险机构设立绿色专营机构，提高绿色金融绩效考核指标权重。鼓励银行保险机构按绿色建筑标准建设营业场所，对原有建筑开展低碳改造，积极探索“零碳”银行保险网点建设。推动银行将气候相关风险纳入全面风险管理，鼓励将重点用能企业（项目）碳表现作为授信审批重要依据。依托省金融综合服务平台和浙江省企业信用信息平台深化绿色信息共享与运用，建立生态信用向金融信用转化通道，实现生态信用向金融信用转化。推动加快构建差异化绿色信贷政策和考核，确保金融资源向“6+1”重点领域倾斜，引导金融机构为绿色低碳产业发展、高碳高效产业低碳转型、技术创新攻关提供长期限、低成本的资金。（责任单位：市金融办、人行嘉兴市中心支行、嘉兴银保监分局、市生态环境局）
四、组织举办特色活动
深入开展“人人成园丁 处处成花园”行动，广泛发动人民群众积极参与，共建共享大花园，不断提升大花园的获得感和美誉度。
18.开展绿低碳生活宣传。组织开展各类群众喜闻乐见的主题宣传活动，持续开展垃圾分类、“光盘行动”、塑料污染治理、节能节水等宣传，讲好嘉兴绿色发展故事。利用世界环境日、世界粮食日、节能周等主题宣传活动，引导居民践行绿色低碳生产生活方式。〔责任单位：市委宣传部、市发展和改革局、市经信局、市生态环境局、市建设局、市商务局、市市场监管局、市广电和旅游局、市妇联、市分类办，各县（市、区）人民政府〕

19.深化“百县千碗”工作。联合开展“百县千碗·嘉肴百碗”品牌培育，扎实推进“百县千碗·嘉肴百碗”工程落地见效，共同认定新一批“嘉肴百碗”特色美食体验（示范）店、旗舰店。〔责任单位：市文化广电旅游局、市市场监管局、市商务局，各县（市、区）人民政府〕
20.有序开展系列重大活动。围绕“人人参与、人人共享”的大花园建设理念，开展宣传推广、全域旅游、体育赛事等活动提升大花园建设成果的影响力，提升群众参与度和获得感。〔责任单位：市委宣传部、市文化广电旅游局、市体育局、市妇联，各县（市、区）人民政府〕

附表：1.嘉兴市大花园建设行动计划重大项目2022年实
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附表1
嘉兴市大花园建设行动计划重大项目2022年实施计划表

	序号
	项目名称
	项目单位
	项目赋码
	建设地点(县市区)
	建设规模和内容
	建设期限
	总投资（亿元）
	截止2021年底累计完成投资（亿元）
	2022年计划投资（亿元）
	2022年形象进度
	项目
进度
	责任
单位
	是否列入“4+1”、省市县长等省重大项目计划
	项目性质

	
	
	
	
	
	
	
	1186.008
	201.973
	124.17
	
	
	
	
	

	一、生态环境质量提升

	1
	秀洲区王江泾工业污水处理工程
	嘉兴市秀洲工业水生态环保有限公司
	2020-330411-77-03-135598
	嘉兴市秀洲区
	用地面积约82亩，总建筑面积18627.17平方米，建设一座5万吨/日的工业污水处理厂及配套。
	2021-2023
	8.05
	0
	1
	一体化箱体完成100%、设备开始进场安装
	一体化箱体主体施工完成45%
	王江泾镇人民政府
	否
	续建

	2
	秀洲区圩区整治工程
	秀洲区农水局
	2020-330411-76-01-160499,2020-330411-76-01-102968等
	嘉兴市秀洲区
	涉及王店长水塘镇东圩区，洪合镇泾桥圩区，新塍镇富云圩区，王江泾镇双西圩区、大坝圩区、腾范圩区，油车港麟湖圩区整治工程。
	2021-2024
	8.02
	0.03
	1.6
	王店长水塘镇东圩区完成形象进度80%；其余6个开工建设。
	部分开工；部分完成初步设计区级合规性审查； 部分已报省厅合规性审查。
	秀洲区农水局
	否
	2022年新增

	3
	海宁市百里钱塘综合整治提升工程一期项目（盐仓段）
	海宁市水利局（海宁市水利建设管理有限责任公司）
	2020-330481-48-01-149255
	嘉兴市海宁市
	提标加固海塘7.09公里， 拆建盐仓排涝东闸、盐仓排涝西闸，新建丁坝1座，加固丁坝17座、盘头1座。整治护塘河5.89公里，调蓄区水系连通3.2公顷，新建潮位观测站1座；新建水利桥梁5座；智慧海塘系统一套。新（扩）建市政道路5.94公里（含隧道2.02公里），市政桥梁一座。新建观潮平台1处，主题雕塑1座。
	2021-2026
	46.1262
	3
	7
	完成施工1标和2标15%
	项目进场施工
	海宁市人民政府
	否
	续建

	4
	平湖市平湖塘流域水系综合治理黄姑塘东段治理工程
	平湖市水利建设投资开发有限责任公司
	2107-330482-04-01-151666

2204-330482-04-01-436397
	嘉兴市平湖市
	实施平湖市平湖塘流域水系综合治理黄姑塘东段治理工程，共治理河道长度约20千米
	2021-2024
	2.39
	0.4
	0.28
	完成工程的25%
	完成总投资的11%
	平湖市水利局
	否
	续建

	5
	长三角生态绿色一体化发展示范区嘉善东部区域水生态修复项目
	嘉善县姚庄镇人民政府
	2020-330421-77-01-156090
	嘉兴市嘉善县
	围绕四个国控出境断面控制单元上游打造生态湿地、支流生态缓冲带和支流河道水下森林。湿地生态修复面积8公顷，实施水下森林生态修复工程面积8.4万平方米，缓冲带和岸线整治修复9.85公里。
	2021-2023
	1.48
	0.36
	0.4
	完成二期工程的80%
	项目招标
	嘉善县姚庄镇人民政府
	否
	2022新增

	6
	嘉善县祥符荡生态环境提升工程
	长三角（嘉善）开发建设有限公司
	
	嘉兴市嘉善县
	对南北祥符荡173万平方米的水域进行水生态修复，力争部分水域水质达到Ⅱ类，沉水植物覆盖率大于70%，水体透明度大于1米;通过烟气系统提标改造，增加“SCR+湿法脱酸+脱白”工艺，烟气排放达到欧盟标准，保障未来50年的领先水平。
	2022-2023
	2.5
	0
	1.2
	竣工
	前期工作
	嘉善县
	否
	2022新增

	7
	祥符荡清水工程
	嘉善县祥符荡开发建设有限公司
	2112-330421-04-01-961629
	嘉兴市嘉善县
	通过控源截污、生境改善、构建水下生物群落、水质智能监测等举措，对南北祥符荡及竹小汇联通水域约 191万平方米的水域进行水生态修复，力争部分水域水质达到Ⅱ类，沉水植物覆盖率大于 70%，水体透明度大于1米。
	2022
	1.2
	0
	0.5
	部分完工
	完成进度25%
	嘉善县
	否
	2022新增

	8
	嘉兴滨海新城主城区碧水工程（一期）
	滨海集团
	2110-330452-04-01-580915
	嘉兴市港区
	雨污水管网修复工程4.178km；水系隔离工程，设置5座闸门；河道清淤工程；河道引水工程；生态治理工程，沉水植物恢复99500㎡；水务信息化工程，实现在线监测、监控、自动化、可视化管理。
	2022
	1.6
	0
	1.6
	完成项目进度的80%
	开工前准备
	港区
	否
	2022新增

	9
	嘉兴中央公园改造提升项目（暂名）
	市建设局，嘉服集团
	
	嘉兴市经开区
	项目主要涉及规划范围东至纺工路、南至南郊河、西至南湖大道、北至中环南路，总面积约为7766亩
	2022-2024
	4
	0
	1
	力争7月底开工
	项目前期工作
	嘉兴市体育产业发展投资有限公司
	否
	2022新增

	10
	海盐县东段围涂标准海塘二期工程（海堤部分）
	海盐杭州湾港务投资开发有限公司
	2108-330000-04-01-844535
	嘉兴市海盐县
	提标加固海塘 5.35 公里，其中一线海塘 4.46 公里、东隔堤 0.89 公里；提标加固排涝闸 1 座，1 孔×3 米；新增海塘自动化安全监测、水闸自动化控制、水情自动测报及视频监控等信息化管理系统。
	2022-2025
	2.71
	0
	1
	开工建设，主体施工
	主体施工
	海盐县水利局
	否
	2022新增

	11
	扩大杭嘉湖南排南台头排涝后续工程
	海盐县水利建设投资有限公司
	017-330424-76-01-085286-000
	嘉兴市海盐县
	整治规划面积48平方公里，综合治理河道，主要包含增设排涝闸泵站、建设河道堤防绿道、开挖城区中心湖、水系连通、水文化水景观等。
	2019-2024
	16.95
	10.33
	3
	完成主体工程建设
	闸站建设中
	海盐县水利局
	省重点
	续建

	12
	平湖市东片污水处理厂再生水利用（二期清排提标）工程
	平湖市独山污水处理有限公司
	2020-330482-78-02-166234
	嘉兴市平湖市
	4万吨/日再生水厂
	2021-2022
	1.522
	0.3
	0.4
	完成建设
	主体结构施工
	水务集团
	否
	2022年新增

	13
	平湖市东片污水处理厂三期工程
	平湖市独山污水处理有限公司
	2020-330482-76-02-104012
	嘉兴市平湖市
	8万吨/日污水处理厂
	2021-2022
	5.9
	1.9
	1.5
	完成建设
	开工建设
	水务集团
	否
	2022年新增

	二、全域旅游推进

	1
	海宁盐官古城保护及旅游开发项目
	海宁盐官古城旅游股份有限公司
	2017-330481-87-03-035130-000
	嘉兴市海宁市
	将盐官打造成有效融合自然生态、旅游度假、历史人文、地方产业四位一体的音乐文化产业特色区域。该项目总用地面积约2499亩，用途为商业、文化等用地，新建建筑面积约85.5万平方米
	2017-2022
	80
	26.33
	6
	上半年开工音乐产业区，下半年启动海神庙周边区块。
	在建
	海宁市人民政府
	4+1
	续建

	2
	硖石景区景观慢行廊道工程
	海宁市文旅公司
	2110-330481-04-01-958398
	嘉兴市海宁市
	第一个板块两个板块总长度约为12.5公里，架空廊桥长度约9公里,水面栈道长度约1公里，地面提升总长度约为2.5公里。
	2022-2024
	5.6
	0
	1.5
	核心区基本完成
	开工建设
	海宁市
	否
	2022新增

	3
	杭州湾融创文旅城一水陆乐园
	海盐融创乐园有限公司
	2016-330000-89-02-031496-000
	嘉兴市海盐县
	新增用地面积约为809亩，乐园由陆上乐园和水乐园两部分组成，设有约60个游乐项目。构筑物类型主要分为乘骑设备游乐项目建构筑物、零售建筑、餐饮建筑、游客服务用房、后勤用房等，其中建筑面积约为9万平方米。
	2018-2022
	49.7
	42.07
	2
	年底陆乐园建成。
	陆乐园游乐设备基础施工中。
	海盐县武原街道
	省4+1项目
	续建

	4
	平湖市历史文化展示中心陈列布展工程
	平湖市通达建设有限公司
	2019-330482-50-01-010729-000
	嘉兴市平湖市
	主要是对己建成的建筑（19971平方米）地面部分内部的部分区域（共计8360.63平方米）的陈列布展装饰装修及主入口门厅和部分公共空间的装饰装修，另外还包括文物展厅和文物库房墙体防盗加固，文物库房内文物库区文物藏品存储设备设施的购置。
	2021-2022
	0.9783
	0.3
	0.2
	完成建设
	前期工作
	文旅局
	否
	续建

	5
	东方公园
	平湖市南河头景区投资开发有限公司
	2020-330482-50-03-100154
	嘉兴市平湖市
	总用地面积约51.43万平方米，绿化种植、土方造型、园路铺装、景观小品等，绿地面积约45万平方米
	2021-2025
	7.64
	0.1722
	0.3722
	I标段完成建设；Ⅱ标段园路、铺装施工，绿化种植等；Ⅲ标段园路、铺装施工，绿化种植等；Ⅳ标段前期工作。
	桥梁下部结构施工、栈道园路施工
	城投集团
	否
	续建

	三、绿色产业发展

	1
	嘉兴市中法金属表面处理有限公司整体改造提升环保节能项目
	嘉兴市中法金属表面处理有限公司
	2019-330402-33-03-830457
	嘉兴市南湖区
	本项目对现有的废气、废水等环保工程进行改造，淘汰落后耗能设备，建设屋顶太阳能发电，智能控制中心等。
	2019-2023
	10.5
	1.92
	1.21
	厂房结顶
	一期基本完工，二期前期手续办理中
	嘉兴市中法金属表面处理有限公司
	否
	2022年新增

	2
	嘉兴市嘉兴新嘉爱斯热电有限公司烟气余热回收项目
	嘉兴新嘉爱斯热电有限公司
	2020-330411-44-03-161435
	嘉兴市秀洲区
	利用除盐水吸收烟气余热。节能效果为12000吨标煤。
	2021-2022
	0.38
	0.1
	0.1
	2#、3#炉余热回收项目计划今年年底前开始施工，2023年年底投入运行。
	0#、1#、4#、5#、6#炉的余热回收己运行，2#、3#炉余热回收年底前施工，2023年年底投入运行。
	嘉兴新嘉爱斯热电有限公司
	否
	2022年新增

	3
	海宁市西部建筑垃圾资源化利用项目
	鸿翔环境产业有限公司
	
	嘉兴市海宁市
	用地约37.4亩，总建筑面积约17843.8平方，其中：车间16387.5平方，办公1416.30平方，门卫40平方。
	2022-2023
	1.36
	0
	0.85
	大体完成土建、基建工作，建筑建造工作基本完成。
	完成项目选址，可研编制初步完成，土地农转用办理过程中
	海宁市综合行政执法局
	否
	2022年新增

	4
	正大新材料安全环保和智能化提升技术改造项目
	浙江正大新材料科技股份有限公司
	
	嘉兴市南湖区
	对现有厂房、设施进行安全、环保和智能化整体提升改造，建设年产4.5万吨高性能电子封装材料、年产4000吨高档有机颜料中间体、年产3000吨电子密封胶和粘接剂、年产1467吨多聚酸酐、联产16780吨工业碳五等新型、智能化生产装置，配套相应的公用工程、安全、环保设施等
	2020-2023
	1.41
	0
	0.6
	完成主体建筑的35%
	项目已领取建筑工程规划许可证，并通过能评专家会，预计四月开工
	浙江正大新材料科技股份有限公司
	否
	2022年新增

	5
	平湖市资源综合利用工程
	平湖市环境卫生管理服务中心
	2019-330482-78-01-044896-000
	嘉兴市平湖市
	建筑（装修）垃圾处置项目建设设计处理能力为500t/d，大件垃圾、园林垃圾处置项目建设设计日处理能力200t/d，主要面向全市范围
	2020-2023
	1.33
	0.39
	0.3
	1#楼竣工，园林垃圾处置设备安装完毕并启用，室外附属工程基本完工
	完成1#楼施工单位招投标、园林垃圾设备招标工作
	综合执法局
	否
	续建

	6
	中晶（嘉兴）半导体有限公司年产480万片300mm大硅片生产基地建设项目
	中晶（嘉兴）半导体有限公司
	2019-330402-39-03-002836-001
	嘉兴市南湖区
	新建建筑面积约115220平方米，包括拉晶厂房、抛光打磨厂房、综合楼、配套楼、辅料仓库等，新建购置硅片晶体检测及分析、拉晶炉、切磨抛设备等生产检测设备。
	2019-2025
	60.19
	16.94
	2
	采购设备
	项目主体建设已完成，目前产线已打通，产品正在送检，等检测报告通过后量产
	南湖区
	否
	2022年新增

	7
	浙江荣泰电工器材股份有限公司年产240万套新能源汽车安全件项目
	浙江荣泰电工器材股份有限公司
	2101-330402-89-01-671441
	嘉兴市南湖区
	总用地80.77亩，新建建筑面积100133平方米，总投资7.49亿元。
	2021-2023
	7.49
	0.68
	0.8
	一期厂房结顶
	一期车间1、2基本完工，车间3施工中
	南湖区
	否
	2022年新增

	8
	福莱特年产75万吨太阳能装备用超薄超高透面板制造项目
	福莱特光伏玻璃集团股份有限公司
	2020-330411-30-03-145858
	嘉兴市秀洲区
	用地308亩，总建筑面积23万平方米，建设年产5GW高效光伏组件和60万吨光伏玻璃生产项目。投产后，预计新增年主营业务收入100亿元、年利税10亿元。
	2021-2024
	20.6
	16
	4.6
	项目投产
	预计于2022年内投产
	福莱特光伏玻璃集团股份有限公司
	否
	2022年新增

	9
	嘉丽再生年产1.3万吨R-PET片材、0.7万吨R-PET瓶胚、8万吨R-PET瓶片技改项目
	浙江嘉丽再生资源有限责任公司
	2111-330402-89-01-340292
	嘉兴市南湖区
	引进先进的自动化瓶片清洗线和进口的R-PET瓶胚/片材一体化生产线，将回收的废PET实现从回收、清洗、瓶片、瓶胚（片材）闭环模式，将企业产品定位于优质再生利用，形成低碳环保循环经济产业体系。
	2022-2023
	1.9
	0
	0.2
	完成项目的20%
	设备调试
	浙江嘉丽再生资源有限责任公司
	否
	2022年新增

	10
	伟明环保提标改造工程
	嘉善伟明环保能源有限公司
	2201-330421-04-01-889256
	嘉兴市嘉善县
	通过烟气系统提标改造，增加“SCR+湿法脱酸+脱白”工艺，烟气排放达到欧盟标准，保障未来 50 年的领先水平。
	2022-2023
	1
	0
	0.5
	部分完工
	设备基础施工
	嘉善县建设局
	否
	2022年新增

	11
	桐乡泰爱斯环保能源有限公司桐乡泰爱斯气热联供项目
	桐乡泰爱斯环保能源有限公司
	嘉发改[2019]278号
	嘉兴市桐乡市
	新建高温超高压B9-13.2/0.98背压式汽轮机2台和背压式汽轮机拖动的1500Nm³/min空气压缩机组2台，配套3台500Nm³/min高压电动离心式空压机作为备用，可对外供应压缩空气3000Nm³/min。同时建设1台220t/h高温超高压燃煤循环流化床锅炉作为备用锅炉，同步建设超低排放设施。项目投产后可对外供应压缩空气3000Nm³/min，替代分散式空压机总装机功率22156KW，供热区域内实现整体年节能5314吨标煤的目标
	2020-2023
	3.1674
	2.4139
	0.7
	已开工
	新建
	桐乡市经济开发区（高桥街道）
	否
	2022年新增

	12
	年产3万吨动力型锂电三元前驱体新材料项目
	浙江华友浦项新能源材料有限公司
	 2018-330483-26-03-076008-000
	嘉兴市桐乡市
	主要设备有反应釜96台、过滤机24台、干燥机12台、除铁器12台等相关设备，形成年产3万吨动力型锂电三元前驱体新材料的生产能力
	2018-2024
	10.8
	5.5
	1.5
	二期主体建筑施工
	在建
	桐乡经济开发区管委会
	4+1
	2020年续建

	13
	嘉善实施光电倍增计划
	嘉善恒兴电力建设有限公司等
	
	嘉兴市嘉善县
	持续推进整县分布式光伏开发应用，制定出台年度光电倍增工作方案，大力发展光伏可再生能源。加大绿电推广，在生产和消费两端积极支持申请和购买绿证。2022年，全县新增光伏装机容量确保从20兆瓦倍增至40兆瓦，冲刺50兆瓦，申购绿色电力3亿度以上，可再生能源电力消纳占全社会用电量比重进一步提高
	2022
	1.7
	0
	1.7
	项目完工
	目前完成全年光伏建设投资计划的10%
	嘉善恒兴电力建设有限公司等
	否
	2022年新增

	14
	兰钧新能源科技有限公司新建年产16Gwh锂离子电池电芯和模组生产项目
	兰钧新能源科技有限公司
	2101-330421-99-01-177115
	嘉兴市嘉善县
	新增用地243亩，新增建筑面积467850平方米。项目采用当前动力及储能锂离子电池产业化最新工艺技术，并结合智能制造相关技术，建设技术领先的满足大规模生产要求的高端动力及储能锂离子电池及系统智能化生产基地。
	2021-2024
	55
	6
	6
	二期厂房投入使用
	在建
	嘉善县人民政府
	“4+1”
	2021续建

	15
	嘉善氢燃料电池物流车运营项目
	爱德曼氢能源装备有限公司
	
	嘉兴市嘉善县
	搭建嘉善首台氢燃料物流车运营示范平台，首期采用200台4.5T物流车运营，区域覆盖长三角与嘉兴市，后期陆续增加18T、40T重卡项目进行运营
	2022-2025
	5
	0
	1
	设备采购安装调试
	设备购置
	嘉善县经济技术开发区
	否
	2022年新增

	16
	海宁尖山新型电力系统示范工程
	海宁市供电公司
	
	嘉兴市海宁市
	打造新型电力系统的新一代配电自动化系统，建立电网量子加密体系，建设融合终端288台、充电桩78kW、移动储能装置2套，完成海宁585条线路进行差动保护改造，搭建无人机机巢，应用开闭所站房数字孪生和光伏精准预测。
	2022-2022
	3.7
	0
	1.2
	完成工程25%
	可研编制
	海宁市供电公司
	否
	2022年新增

	17
	空气化工产品（浙江）投资有限公司海盐氢能源及氢能源利用示范项目
	空气化工产品（浙江）投资有限公司
	2020-330424-26-03-116246
	嘉兴市海盐县
	该项目用地面积160亩，项目包括氢能源制备（含液氮和氦气分装），包括新建氢气提纯、液氢装置2套、液氮装置1套，并同时布局氦气分装等工业气体综合配套。第一期为40000NM3每小时氢气提纯，5000NM3每小时气态氢气压缩站，30吨每天液氢装置和高纯气体提纯和分装设施。二期项目为30吨每天液氢装置。三期氦气分装和600吨每天液氮装置。
	2021-2028
	19.3
	2.01
	1
	一期项目完工。
	一期设备采购中
	海盐经济开发区
	省4+1项目
	续建

	18
	浙江清华长三角研究院氢能科技园
	浙江氢能产业发展有限公司
	2106-330452-04-01-489110
	嘉兴市嘉兴港区
	项目占地面积214亩（其中工业用地155.50亩，商务用地58.50亩），建筑面积298922.00平方米，其中地上建筑面积258409.00平方米，地下建筑面积40583.00平方米。主要建设创新中心、加氢站、测试中心、检测中心、科研基地、生产厂房、中心餐厅及地下停车场。本项目建设主要为氢能产业园对外开放展示区域，初步建成科技成果转化、展示营销、试验检测、标准制定、金融服务等功能于一体的公共服务平台
	2021-2025
	21.47
	0.3
	1
	创新中心一期主体结顶，标准厂房开工建设
	创新中心一期桩基施工中
	嘉兴港区开发建设管理委员会
	否
	建设实施

	19
	嘉兴市第二医院整体迁建（长三角国际医学中心总医院）项目
	嘉兴市第二医院
	
	嘉兴市
	项目床位规模2200张（含平战结合传染病床位数200张），总建筑面积45.1万平方，其中地上建筑面积29.1万平方米，地下建筑约16万平方米。
	2022-2027
	46.39
	0
	5
	月底现场开工，8月完成桩基工程和基坑维护，12月完成传染病楼和发热门诊地下室工程，主楼地下室开挖及局部基础施工。
	目前完成设计招标，设计方案已送审，三通一平工作进行中。
	市卫健委
	否
	2022年新增

	20
	秀洲区人民医院
	新塍镇人民政府
	2020-330411-84-01-174508
	嘉兴市秀洲区
	项目位于新塍中心医院东侧，用地面积24.7亩，总建筑面积6万平方米，新建8层住院楼、康复中心和4层传染病楼，改造原有建筑。规划床位783张
	2021-2023
	4.5
	0.6
	1.5
	主体结构完成
	地下二层完成
	新塍镇人民政府
	省重点建设项目
	续建

	21
	秀洲区康养中心项目
	秀宏集团
	2020-330411-47-01-137051
	嘉兴市秀洲区
	项目用地面积13.57亩，建筑总面积约30597平方米，地上14层，地下2层
	2020-2022
	2.59
	0.6
	0.5
	装修安装完成
	主体结构施工完成
	秀宏集团
	-
	续建

	22
	秀洲区妇女儿童医疗保健中心
	秀湖集团
	2011-330411-04-01-172366
	嘉兴市秀洲区
	总建筑面积约97700平方米，包括诊治中心、住院部、物料仓库、配电房、控制室、管理用房、门卫室等辅助设施
	2021-2024
	7.3
	-
	2
	主体建设
	招投标阶段
	秀湖集团
	-
	续建

	23
	海盐县人民医院迁建工程
	海盐县人民医院
	2020-330424-84-01-103833
	嘉兴市海盐县
	建设用地209.172亩，设计规模1200床，建筑面积208500平方米，其中地上面积147000平方米，地下面积61500平方米
	2020-2023
	14.7
	5.61
	3.5
	主体完工，幕墙全部施工完毕；二次结构全部施工完毕
	住院楼结构已完工，幕墙施工中。
	海盐县卫生健康局
	省重点
	续建

	24
	桐乡市中医医院迁建工程
	桐乡市中医医院
	2020-330483-84-01-158694
	嘉兴市桐乡市
	项目位于秋华路和文华路交叉口东北侧，总建筑面积约150000平方米，其中地上建筑面积约101000平方米、地下建筑面积约49000平方米。设置床位800张，拟建主体建筑为15层住院大楼、3-4层门急诊、医技楼及其他医疗、保障用房。
	2021-2025
	11.2
	1.6
	1.5
	主体施工
	在建
	桐乡市卫健局
	4+1
	续建

	25
	平湖市妇幼健康咨询中心
	平湖市妇幼保健院
	2018-330482-83-01-049350-000
	嘉兴市平湖市
	拟建总建筑面积约74800平方米；其中地上用房44800平方米
	2020-2022
	5.7429
	2.5
	0.5
	完成建设
	完成中间验收，进入装修阶段
	卫生健康局
	否
	续建

	26
	平湖市南市医疗服务中心
	平湖市通达建设有限公司
	2017-330482-83-01-017127-000
	嘉兴市平湖市
	拟建各类医疗用房108395.32平方米，其中地上建筑68400.07平方米，地下室39995.25平方米
	2018-2022
	8.046
	4.15
	1.3
	完成建设
	完成室内装修50%
	卫生健康局
	否
	续建

	四、基础设施提升

	1
	嘉兴南湖未来广场工程项目
	嘉兴市高等级公路投资有限公司
	2018-330000-47-03-010791-000
	嘉兴市经开区
	占地面积约188亩，总建筑面积180301平米，项目以文化、科技展览、道路、停车场及周边环境综合整治等基础设施建设为主要内容。
	2021-2023
	31.01
	3.14
	3
	主体施工
	主体施工
	嘉兴市高等级公路投资有限公司
	是
	2022年新增

	2
	嘉善枫南社区（未来社区试点项目）
	嘉善经济技术开发区管委会
	 2201-330421-04-01-376677
	嘉兴市嘉善县
	总面积约303亩，按照未来社区要求建设，建设内容包含安置房、商品住宅、商业、天桥和文化艺术中心等。
	2021-2025
	45
	10.6
	3
	完成工程6%
	前期工作
	嘉善经济技术开发区管委会
	否
	2022年新增

	3
	嘉兴至枫南市域铁路
	市铁投集团（暂定）
	2108-330400-04-01-870345
	嘉兴市
	线路全长约35公里。
	2022-2027
	170.18
	0.5
	5
	完成可研、初步设计审批，启动征地拆迁，控制性节点开工。
	项目可研及相关专题已编制完成,初步设计工作已开展
	市铁指
	是
	2022年新增

	4
	嘉善至西塘市域铁路
	市铁投集团（暂定）
	2110-330400-04-01-887143
	嘉兴市
	线路全长20公里。
	2022-2027
	95.22
	0
	2
	完成可研、初步设计审批，启动征地拆迁，控制性节点开工。
	项目可研及相关专题已编制完成
	市铁指
	是
	2022年新增

	5
	空军嘉兴机场实施军民合用改扩建工程
	嘉兴机场有限公司
	
	嘉兴市
	军民合用工程新建1条长3400米、宽50米的跑道；民航专用工程新建2.57万平方米航站楼，27个机位的机坪，新建1座塔台和1300平方米的航管楼等；供油工程建设库容为2万立方米的机场油库等。建设项目周边配套道路。
	2022-2024
	53.49
	9.32
	18.2
	全面开工建设
	工可、总体规划已批复，军民合用工程部分初步设计获省发改委和民航华东管理局批复
	嘉服集团
	否
	2022年新增

	6
	海宁双漾里未来社区
	海宁市房地产开发有限公司
	2106-330481-04-01-882956
	嘉兴市海宁市
	总建筑面积约38.41万平方米。实施单元覆盖双漾里、联合里、星城洛川三个居住区及正翔商业广场，其中星城洛川及正翔商业广场为保留改造区域，其余两个小区为拆除重建区域。
	2022-2025
	76
	3.1
	10
	双漾里区块：完成桩基总量的30%，项目二标段施工图优化，清单及招标文件编制。

联合里区块：完成地下室顶板。西田城：完成屋顶光伏。洛川：2021年已完成智能化提升改造。
	双漾里区块：内苗木迁移、勘察施工；规划方案备案中。联合里区块：完成招标，开工手续办理。
西田城：屋顶光伏方案设计。
洛川：完成智能化提升改造。
	海宁市
	否
	2022年新增

	7
	桐乡市乌镇互联网大会永久落户地配套（城市有机更新）项目
	乌镇实业(桐乡）有限公司
	20203304836503169648
	嘉兴市桐乡市
	项目总用地约51亩，总建筑面积101450.22万平方米。拟建设互联网总部中心，数字商务中心等，相应配套同步提升。
	2020-2023
	15
	4.1
	2.4
	主体工程基本完成，绿化等相应配套开始实施
	在建
	桐乡市乌镇镇人民政府
	否
	续建

	8
	桐乡市乌镇互联网大会永久落户地配套三期项目
	浙江沅智投资发展有限公司
	20203304836503145845
	嘉兴市桐乡市
	项目总用地面积约41163.14平方米，拟建总建筑面积约115400平方米。拟建设互联网创客公寓及人才公寓、互联网数字及商务办公和配套等。
	2021-2023
	11
	3.3
	0.8
	主体工程基本完成，绿化等相应配套准备开始实施
	在建
	桐乡市乌镇镇人民政府
	否
	续建

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	嘉善至永嘉公路平湖新埭俞家浜至大齐塘改建工程
	平湖市公路开发建设有限责任公司
	
	嘉兴市平湖市
	一级公路10.6公里、路幅宽28米，连接线长约5公里，路幅宽28米
	2020-2022
	11.4684
	4.6655
	2.1278
	完成建设
	完成总投资的40%
	交投集团
	否
	续建

	10
	平湖至安吉公路平湖新仓至曹桥段工程
	平湖市公路开发建设有限责任公司
	2017-330482-48-01-016100-000
	嘉兴市平湖市
	一级公路30公里、路幅宽32-40米，连接线长约4.1公里，路幅宽17米
	2020-2023
	21.381
	10.745
	5.23
	路基完成70%，桥梁完成80%
	完成总投资的50%
	交投集团
	否
	续建

	五、美丽城乡建设

	1
	曹桥街道美丽乡村精品线比拼赛建设工程
	平湖市绿野农业开发有限公司
	2102-330482-04-01-726593
	嘉兴市平湖市
	立面改造，绿化提升，景观打造，展馆建设、强弱电改造、道路提升、河道整治、庭院建设等基础设施建设
	2021-2022
	1.3
	0
	0.8
	完成建设
	开工建设
	曹桥街道
	否
	续建

	2
	嘉善县先行启动区全域秀美建设项目
	嘉善县西塘新市镇投资开发有限公司，嘉善县姚庄乡村振兴开发建设有限公司
	
	嘉兴市嘉善县
	在西塘、姚庄启动金色稻田大底板建设，实施美丽乡村、美丽河湖、美丽农田等6个美丽工程，形成田成片、花成海、路成网、水成镜、村成景，以金色稻田为底色的全域美丽大底板。
	2022-2024
	6.9
	0
	0.6
	完成工程10%
	前期工作
	嘉善县人民政府
	否
	2022新增


附表2
“人人成园丁 处处成花园”行动2022年重大活动表

	序号
	活动名称
	活动内容
	计划时间
	活动地点
	主办方

	一、宣传推广类

	1
	凤桃节
	游赏过春过春天灼灼其华的桃花，更要领略盛夏赐予的甜蜜果实。每年七八月“凤桃节”都会拉开帷幕，来自各地的游客慕名而来，在万亩桃林中采下又甜又大的的水蜜桃，共享品桃盛宴。
	7月至8月
	梅花洲
	主办单位：南湖区农业经济局、凤桥镇人民政府。承办单位：浙江梅花洲文化旅游有限公司

	2
	村游节
	2020年首届村游凤桥节后，梅花洲景区和凤桥三个3A级景区村庄，共同开启凤桥镇区域旅游的新时代。
	4月底5月初
	梅花洲 ，联丰、永红和三星AAA级景区村庄
	主办单位：凤桥镇

	3
	嘉善文旅杭州（或宁波）推介会
	推介嘉善丰富的文旅资源，扩大嘉善文旅品牌影响力，推进嘉善文旅融合高质量发展
	下半年
	杭州或宁波
	嘉善县文化和广电旅游体育局

	4
	中国丰收节桐乡系列活动
	以庆丰收为主题，开展各项农事活动。
	10-12月
	嘉兴桐乡
	桐乡市人民政府

	二、全域旅游类

	1
	2022嘉兴端午民俗文化节
	由“奋楫争先”“共富生活”“守根弘文”“文创江南”四个板块组成，共开展龙舟竞渡、踏白船表演赛、裹粽大赛、端午全国学术研讨会、子胥庙会、宋韵文化节等13项活动
	端午节期间6月2日至6日
	市县联动、全域开展
	浙江省文化和旅游厅、中共嘉兴市委、嘉兴市人民政府

	2
	江南网船会
	政府主导，群众参与的机制，举办莲泗荡踏白船表演、比赛，“民间民俗·多彩浙江”网船会社团民间民俗文艺展演，民间美食庙会等大活动，对网船会蕴含的民俗文化内涵有了更深入的挖掘，做大做强“江南网船会”品牌。
	9月下旬（视疫情形势召开）
	王江泾镇
	王江泾镇人民政府（秀洲）

	3
	荷花节系列活动
	以荷花为主题，通过整合嘉兴运河文化省级旅游度假区内的旅游资源，发布精品游览路线，举办音乐节、美食节、摄影大赛等系列活动
	7-8月（视疫情形势召开）
	王江泾镇
	王江泾镇人民政府（秀洲）

	4
	“万物有菱”菱文化节
	以油车港镇胜丰村3A级景区村庄菱珑湾艺术村为依托，开展游览路线打卡，音乐、美食等系列活动
	10月底（视疫情形势召开）
	油车港镇胜丰村
	油车港镇人民政府（秀洲）

	5
	第二十九届钱江（海宁）观潮节
	围绕海宁潮文化IP，兴起文化之潮、经济之潮、运动之潮和音乐之潮，助推文旅体商的融合发展，促进文化和旅游消费升级，加快推进海宁文旅产业高质量发展。
	9月
	海宁
	海宁市人民政府

	6
	第四届大桥镇由桥龙虾文化旅游节
	展示美丽乡村建设成果，落实乡村振兴战略，全力打造具有生态宜居、田园气息、乡土风情、产业鲜明等特色的美丽乡村旅游品牌，推进生态观光农业和乡村旅游融合发展，一方面让游客在龙虾养殖基地充分体验龙虾垂钓的乐趣、品尝龙虾美味，另一方面充分体验由桥村绝美的田园风光和美丽乡村建设成果。
	2022年5-6月
	大桥镇由桥村龙虾湾
	大桥镇人民政府、大桥镇由桥村村民委

	7
	第十五届江南葡萄文化节
	举办“江南葡萄王”擂台赛、群众舞蹈展演赛等活动，更好地展示大桥镇实施“乡村振兴”战略、推进美丽乡村、“五水共治”、“三改一拆”的成果，展示大桥农村美好的未来。
	2022年7月
	南湖区大桥镇政府
	大桥镇人民政府

	8
	湘家荡风筝节
	了解风筝的历史、起源、制作、种类、发展、作用等相关知识。同时观赏巨型风筝表演，让梦想和风筝一同飞翔。
	3月至4月
	湘家荡月亮湾沙滩
	嘉兴市湘家荡区域开发建设管理委员会

	9
	湘家荡夏日戏水节
	举办一系列戏水活动，捕捉美好瞬间，开启元气满满的夏日时光
	7月至8月
	湘家荡月亮湾沙滩
	嘉兴市湘家荡区域开发建设管理委员会

	10
	湘家荡捕鱼节暨年货节
	观看湘家荡特色丝网捕鱼，举行“鱼王”拍卖活动，打造以湘家荡鱼为主的特色购物节
	12月至1月
	湘家荡环湖景区
	嘉兴市湘家荡区域开发建设管理委员会

	11
	南湖桃花节
	以“嘉兴村游 凤桥花开”为主题，突出“村游”这一重点，以梅花洲景区为主会场举办一系列活动
	3月底至4月初
	梅花洲
	嘉兴市文化广电旅游局、南湖区人民政府

	12
	嘉善文旅民宿招商推广系列活动
	包含品牌打造、抖音网红探访嘉善民宿及抖音线上特卖等
	上半年
	嘉善
	嘉善县文化和广电旅游体育局

	13
	2022中国˙海盐南北湖文化旅游节
	以“传承、发展、共享”为主题，充分挖掘海盐文化旅游资源，突出“文化搭台、经济唱戏”的宗旨，以经贸篇、文化篇、旅游篇三个版块为主，落实各活动项目，打响节庆活动品牌。
	9月下旬
	海盐县南北湖
	南北湖文化旅游节组委会（海盐）

	三、体育赛事类

	1
	环意RIDE LIKE A PRO长三角公开赛
	绕圈赛、公路赛
	11月底12月初
	青浦区、吴江区、嘉善县
	中国自行车运动协会、上海市体育局、上海市青浦区人民政府、江苏省苏州市吴江区人民政府、浙江省嘉兴市嘉善县人民政府

	2
	2022年长三角龙舟、踏白船邀请赛
	龙舟赛、踏白船表演赛
	4-6月
	嘉善县汾湖水上中心
	嘉善县文化和广电旅游体育局

	3
	2022年“浙江平湖·当湖十局杯”CCTV电视围棋快棋赛
	2022年是平湖市文化和广电旅游体育局与国家体育总局棋牌运动管理中心（中国棋院）签订协议举办“浙江平湖·当湖十局杯”CCTV电视围棋快棋赛的第6年，将有来自全国各地的64名棋手参赛。
	2022年9月
	平湖市
	中国围棋协会、中央广播电视总台体育青少节目中心、平湖市人民政府

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4
	2022年长三角青少年棒球邀请赛
	进一步推动平湖市棒球运动的发展，助推乡村振兴，举办2022年长三角青少年棒球邀请赛，邀请苏、浙、沪、皖代表队球队参赛
	2022年9月
	平湖市林埭镇
	2022中国·平湖西瓜灯文化节组委会

	5
	2022年浙沪乡村马拉松
	浙沪乡村马拉松是横跨浙江、上海两省的长三角地区跨省马拉松赛，预计参赛人数2500人左右
	2022年11月
	平湖市广陈镇和金山区廊下镇
	浙江省平湖市人民政府、上海市金山区人民政府

	6
	平湖市第十一届青少年学生阳光体育运动会
	“乐享运动·健康成长”平湖市第十一届青少年学生阳光体育运动会，预计十一个竞赛项目，参赛人员近万人次，持续全年
	2022年4月—11月
	平湖市
	平湖市文化和广电旅游体育局、平湖市教育局

	7
	2022第五届中国•海盐南北湖马拉松赛暨千年古镇•美丽乡村健身跑活动
	组织迷你马、半马、全马等系统活动，宣传健康海盐、优雅海盐。
	4月中旬
	海盐县南北湖
	浙江省马拉松及路跑协会、海盐县人民政府

	8
	浙江省第二届智力运动会
	比赛设围棋、象棋、国际象棋、五子棋、国际跳棋、桥牌、模型（航空、航海、车辆）、电子制作、电子竞技、定向10个大项。
	4月27日-5月27日
	嘉兴市
	浙江省体育局、浙江省体育总会、嘉兴市人民政府

	9
	2022嘉兴马拉松
	马拉松（42.195公里）5000人；半程马拉松（21.0975公里）7000人；健康跑（约6公里）6000人；亲子跑（约2公里）2000人，总规模2万人
	11月
	嘉兴市
	中国田径协会、浙江省体育局、嘉兴市人民政府

	10
	2022桐乡马拉松赛
	设置半程、1/4、迷你马拉松三个项目。
	12月
	桐乡
	桐乡市人民政府

	11
	2022中国•桐乡健美健身公开赛
	组织开展男子健美、男子健体、女子比基尼健身等健美健身比赛
	9月
	桐乡
	桐乡市人民政府
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